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RESUMEN EJECUTIVO   
El objetivo de este trabajo es dotar a las cooperativas dedicadas al rubro del cultivo 
de camarón marino con una metodología que les permita realizar la evaluación de los 
proyectos en la fase de preinversión. 
Las cooperativas acuícolas establecidas en la zona del Bajo Lempa están integradas 
principalmente por ex combatientes del conflicto armado del país, con la firma de los 
Acuerdos de Paz se les brindo en concesión las tierras con el propósito de reinsertarlos a 
las actividades productivas del país, queda en evidencia la escaza preparación 
profesional que les permita el desarrollo de actividad gerenciales para hacer más 
eficientes las actividades productivas. 
En el desarrollo de la teoría se hace referencia a las situación de la acuicultura a 
nivel mundial y nacional, se presenta el marco regulatorio que rige al sub sector acuícola 
y se detalla en qué consiste la camaronicultura, la teoría referente a los proyectos de 
inversión y el nivel de acceso al crédito que poseen como parte del sector agropecuario; 
se define el proceso a seguir para la aplicación de la metodología de evaluación 
financiera de proyectos de inversión. 
La investigación finaliza con el desarrollo del caso práctico para aplicar la 
metodología de evaluación a un proyecto de implementación de un estanque para cultivo 
de camarón marino en la Asociación cooperativa de producción agropecuaria y pesquera 
Fauna Silvestre de R.L. 
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INTRODUCCIÓN   
 
  
 Los recursos que demandan los diferentes proyectos exceden usualmente a las 
disponibilidades de los recursos reales, por lo cual no puede contemplarse de manera 
aislada ningún proyecto, sino que debe hacerse como un sistema total, para buscar que 
los recursos escasos se asignen conforme a las prioridades establecidas en la 
organización de la mejor manera. La escasez de fondos, sin duda, obliga a que se hagan 
ajustes en la asignación de los recursos en los diferentes programas que se consideran 
durante el proceso de planeación. Estos ajustes afectan de manera desfavorable el 
desarrollo de algunos proyectos prolongándolos, interrumpiéndolos de manera temporal 
o suspendiéndolos de manera definitiva. 
La aplicación de una metodología para evaluar los proyectos de inversión es 
indispensable para hacer una eficiente asignación de los recursos, y tener una 
perspectiva de lo que se espera en el futuro al ejecutar el proyecto, es significativo 
realizar una evaluación de las iniciativas de inversión que permita definir la 
conveniencia de poner en marcha el proyecto o redefinir las ideas de los proyectos. 
Con el desarrollo de este trabajo se pretende dotar con las cooperativas dedicadas al 
sub sector acuícola en el rubro del cultivo de camarón marino, con una herramienta 
financiera que les permita realizar la toma de decisiones, y contribuir de esta forma al 
desarrollo de las habilidades gerenciales de los directivos de las cooperativas a fin de 
que mejoren sus actividades productivas.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Antecedentes del Problema 
 
La acuicultura en El Salvador en lo concerniente al rubro de cultivo de camarón 
marino inicia en el año de 1970 como un producto derivado de las salineras, que en la 
estación lluviosa no producían sal y se beneficiaban de los camarones que se introducían 
en las instalaciones donde aumentaban de tamaño y peso. A pesar que entre los años 
1972-1974 mediante un estudio se determinó que la Bahía de Jiquilisco en Usulután 
ofrecía las mejores condiciones para el cultivo de camarón pero no era recomendable   
por los plaguicidas  procedentes del cultivo de algodón, fue hasta el año de 1995 que con 
el desarrollo del Plan Regional de Pesca y Acuicultura de Centroamérica se determinó 
las hectáreas probables de utilizar para el cultivo de camarón  (Ministerio de Agricultura 
y Ganadería; Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, 2015). 
Para cumplir con el compromiso adquirido en la firma de los Acuerdos de Paz de 
reinsertar a los excombatientes a las actividades productivas del país, se entregó en 
concesión las tierras para que con apoyo técnico de Organismos Internacionales se 
destinaran a las actividades de acuicultura. 
En el año 2000 se formuló la política de acuicultura para el desarrollo pesquero, la 
política buscaba propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, 
garantizando la durabilidad para las futuras generaciones. 
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En el documento Caracterización de la Cadena Productiva de Acuicultura (camarón 
de mar) emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco del Plan de 
Agricultura Familiar (PAF) financiado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), establece que no hay planes de producción acuícola, no 
existe planificación de corto, mediano o largo plazo de posibles inversiones para 
incrementar la producción camaronera bajo ambientes controlados o mejorar los 
procesos a través de innovación tecnológica. 
La caracterización realizada por el MAG y el IICA también afirma que “la falta de 
inversiones, poco apoyo técnico y administrativo se traduce en un círculo vicioso que no 
permite despegar al subsector acuícola como actividad económica importante” 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2012, pág. 4). 
El Gobierno de El Salvador a través del MAG ejecutó a partir del año 2014 el PAF 
el cual fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
mediante el préstamo No 2077; el PAF atendió a 395,000 familias en condiciones de 
pobreza de los territorios rurales del país a través de cuatro programas integrales y 
complementarios; se identificaron 70,000 familias agricultoras relacionadas al programa 
encadenamiento productivo, donde estaban incluidas familias y cooperativas productoras 
de camarón. 
 Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el PAF se destinó en el Plan 
General de Adquisiciones aprobado por el BCIE en el 2014, un monto de US$ 160,000 
para la adquisición de alevines y post larvas de camarón, US$ 18,000 para el suministro 
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de jaulas flotantes y US$ 50,000 para adquirir alimentos para camarón, haciendo un total 
de US$ 228,000; a pesar de este y otros apoyos gubernamentales como capacitaciones y 
asistencia técnica, no se ha conseguido mejorar la situación de la producción acuícola. 
Para normar y generar condiciones desde el aparato del Estado en el año 2015 se 
lanza  la Política de Pesca y Acuicultura 2015-2030, donde se fundamentan los intereses 
y necesidades superiores del país y del subsector, ésta plantea como objetivo general 
mejorar las condiciones de la pesca y la acuicultura, que le permitan consolidarse como 
un sector sostenible, rentable, proveedor de alimentos de buena calidad y estables 
fuentes de trabajo (Ministerio de Agricultura y Ganadería. Centro de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura, 2015). 
Los esfuerzos por reinsertar a los excombatientes al sector productivo de camarón, 
los apoyos financieros de organismos internacionales y las inversiones del gobierno en 
la acuicultura, aun no reflejan los resultados favorables en los modos de producción, 
competitividad y desarrollo del producto que permita producir lo que el país consume. 
Es oportuno conocer cuáles son las condiciones que limitan a las cooperativas 
productoras de camarón, a obtener un incremento en la producción y un avance 
sustancial en los eslabones de la cadena productiva que genere incremento al valor 
agregado de sus productos. 
1.2  Definición del Problema 
El incremento en el consumo a nivel mundial de productos acuícolas permite 
observar expectativas favorables para invertir en este sector, sin embargo las 
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cooperativas productoras deben tener en cuenta que se debe satisfacer la demanda local 
y luego mejorar la competitividad con relación a los países de la región. Para el año 
2017 el país importo un total de 432,521 kilogramos de camarón equivalentes a           
US$ 2, 511,453 según el Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2017-2018 (Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 2018) 
La interrogante que surge es ¿Por qué la producción de camarón es baja?, 
probablemente sea por la falta de inversión en el subsector, tal vez la limitante 
académica en los productores por ser personas en su mayoría del sector rural y 
excombatientes del conflicto armado, la falta de planes estratégicos de inversión que 
señalen el futuro a 5 o 10 años, el apoyo financiero de banca nacional y privada, altas 
tasas de interés que limitan el acceso a un crédito con perspectivas de retorno para los 
cooperativistas, desconocimiento en evaluación de proyectos y asignación racional de 
los recursos; pueden ser muchas las posibles respuestas a la interrogante planteada, lo 
cierto es que, las inversiones en la etapa de asignación de recursos necesitan de una 
herramienta metodológica que permita a los agentes inversores, contar con la 
información oportuna en razón de identificar con claridad la factibilidad de ejecutar un 
proyecto determinado, así como la rentabilidad y el retorno de la inversión. 
El incremento de la demanda respecto al consumo de productos acuícolas 
representa para este subsector una oportunidad de desarrollo para las cooperativas del 
Bajo Lempa, resulta un reto para los socios preparar y evaluar las iniciativas en 
proyectos de inversión que les sirva de instrumento para potenciar la producción y 
maximizar el uso de las tierras, se  presume esto  porque los cooperativistas su mayoría 
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son ex combatientes beneficiados con los programas de reinserción surgidos a raíz de los 
Acuerdos de Paz, y probablemente no cuentan con la formación profesional en finanzas. 
Para determinar si un proyecto de inversión acuícola es rentable, si debe 
implementarse,  si es oportuno sustituir maquinaria y equipos de producción o 
determinar que no es recomendable su ejecución; es esencial adquirir conocimientos 
teóricos financieros, que por ahora se presume, los socios de  las cooperativas 
productoras de camarón no poseen; de ahí que la buena aplicación de una metodología 
para evaluar las iniciativas de  inversión permitirá hacer uso racional de los escasos 
recursos para que sean asignados eficientemente al proyecto que se formule. 
Generalmente al formular, presupuestar y ejecutar proyectos de inversión se 
encuentran problemas como: análisis incompleto de las alternativas, estructuras 
organizacionales rígidas, ambigüedad en la asignación de responsabilidades, imprecisión 
en el alcance del proyecto, evaluación incompleta de rentabilidad, costos y riesgos. 
El impedimento de establecer la rentabilidad de una inversión en un determinado 
proyecto limita a las instituciones financieras o inversionistas interesados en el subsector 
acuícola tomar la decisión de invertir, como apoyo a las cooperativas productoras de 
camarón con aspiraciones y potencial de crecimiento empresarial se plantea dar 
respuesta a la siguiente interrogante: 
¿La falta de una metodología para evaluar las iniciativas de proyectos de inversión 
acuícola en las cooperativas productoras de camarón del Bajo Lempa imposibilita 
identificar la mejor alternativa de inversión? 
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1.3  Objetivos de la investigación 
Objetivo General: 
 Diseñar una metodología para evaluar iniciativas de proyectos de inversión 
acuícolas en el rubro del cultivo de camarón, como herramienta técnica financiera para 
la toma de decisiones en los proyectos de las cooperativas productoras de camarón y 
conocer el nivel de crédito para el subsector acuícola. 
Objetivos específicos: 
1. Identificar las técnicas utilizadas para la preparación y evaluación de los proyectos 
de inversión en las cooperativas productoras de camarón del Bajo Lempa. 
2. Establecer los pasos para la evaluación financiera de las iniciativas de proyectos de 
inversión acuícola, para que las cooperativas productoras de camarón cuenten con 
una guía metodológica. 
3. Indicar la participación del subsector acuícola dentro de la cartera de crédito 
otorgada al sector agropecuario para determinar su nivel de acceso al financiamiento. 
4. Aplicar la metodología de evaluación financiera de proyectos de inversión, en la 
Asociación Cooperativa de producción agropecuaria y pesquera “Fauna Silvestre” de 
R.L como caso práctico. 
 
1.4 Preguntas de investigación 
Para la solución a la problemática planteada se definen las siguientes preguntas: 
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¿Cuáles son los indicadores financieros que utilizan las cooperativas productoras 
de camarón para aceptar o rechazar un proyecto de inversión? 
¿Cuentan las cooperativas productoras de camarón con una metodología técnica 
financiera para evaluar proyectos productivos? 
¿Cómo es el nivel de acceso al crédito para el subsector acuícola? 
 
1.5 Hipótesis de la investigación 
El diseño de una metodología para evaluar las iniciativas de proyectos de inversión 
acuícola en el rubro del cultivo de camarón contribuye a la toma de decisiones de los 
inversionistas. 
1.6 Justificación 
La acuicultura es una actividad que requiere un alto costo de los factores 
productivos, pero existen posibilidades de que pueda desarrollarse como una industria 
altamente rentable en la medida en que se realice la aplicación de buenas prácticas de 
producción y se desarrollen las habilidades de gestión empresarial de los socios de las 
cooperativas (Comisión Económica para América Latina y El Caribe-CEPAL, 2013) 
Muestra de ello es que para el año 2005 se produjo 240 toneladas, para el año 2011 
creció hasta 767 toneladas, sin embargo, para el 2012 se mostró una reducción a 580 
toneladas, por diversas causas, entre las que se pueden mencionar, inundaciones, 
pérdidas de obras civiles, pérdida de producto, enfermedades producidas por virus. 
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Es importante manifestar que las actividades productivas acuícolas generan 
impacto social y económico que radica en la contribución a la seguridad alimentaria y en 
la sostenibilidad económica de las familias que dependen de este subsector. 
La investigación es factible, permitirá a las cooperativas conocer técnicas de 
evaluación de las iniciativas de inversión para sus proyectos y aportará el diseño de una 
metodología que indicará el cómo hacerlo, a la vez se evidenciará el nivel de 
participación en el otorgamiento de créditos para el sector agropecuario; la finalidad es 
dotar con una herramienta técnica financiera para la toma de decisiones como apoyo al 
desarrollo de las habilidades gerenciales. 
1.7 Delimitación y Limitaciones de la Investigación 
Las delimitaciones dentro de la investigación son importantes para definir los 
parámetros sobre los cuales versara el contenido en materia temporal, teórica y 
geográfica. 
Delimitación Temporal: los antecedentes de la actividad acuícola, partirán de los 
informes y registros históricos obtenidos desde 1962 al 2018. Para el análisis de 
proyectos de inversión se retomaran las iniciativas de inversión que posean para el año 
2019. 
Delimitación teórica: la teoría a revisar será, historia sobre la acuicultura a nivel 
internacional y nacional, estructuras de mercados y el mercado en el que opera la 
actividad acuícola en El Salvador, modelos de negocios aplicados en la acuicultura 
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nacional, estructura de costos, el valor del dinero en el tiempo y métodos de valuación 
de flujos de efectivos incrementales aplicados a la acuicultura. 
Delimitación geográfica: La producción del cultivo de camarón se concentra en las 
cooperativas camaroneras del Bajo Lempa (ver Figura 1), con el 85% de la 
infraestructura productiva según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el 
año 2016, por lo que la investigación se realizara en dicho sitio. 
              
                   
         
      
 
                 
      Fuente: López 2015, con base en información de CENDEPESCA. 
 
Limitaciones: 
 Información estadística acuícola en proceso de actualización, la más actualizada 
a la fecha corresponde al año 2016. 
 Acceso limitado a las unidades de análisis debido a su ubicación geográfica en la 
zona del Bajo Lempa, en invierno podría representar un riesgo de acceso al lugar.  
Limitada disponibilidad de información de parte de los productores de camarón.  
Figura 1. Localización de cooperativas acuícolas productoras de camarón del Bajo Lempa. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Definición de acuicultura 
Producción controlada de especies de origen acuático para su posterior venta y 
consumo (Castelló Orvay, 1993, pág. 27). 
Cultivo de cualquier tipo de organismo acuático, incluyendo a los peces, 
crustáceos, moluscos, algas y muchos otros organismos de agua dulce y salada. (Meyer, 
2004, pág. 1) 
Conjunto de actividades técnicas y conocimientos requeridos para cultivar o criar 
peces, moluscos, crustáceos y otras especies acuáticas vegetales en aguas saladas o 
dulces, en zona costera o al interior de los territorios, que permita proveer alimentos con 
alto valor proteico, reducir la destrucción de las especies marinas y contribuir a la 
repoblación de zonas acuáticas específicas y a la sostenibilidad de la fauna marina 
(Bonilla, 2017). 
Es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que 
implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, 2019). 
2.2 Situación de la Acuicultura a nivel mundial 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura sus 
siglas en inglés FAO,  reconoce a la acuicultura como el sector de producción de 
alimentos que probablemente tenga el más rápido crecimiento, la perspectiva del 
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Departamento de Pesca y Acuicultura de esta organización,  indica que la pesca y 
acuicultura tienen el potencial de ayudar a las comunidades desfavorecidas de los países 
en desarrollo cumpliendo con los objetivos del Milenio que corresponden a la reducción 
de la pobreza y seguridad alimentaria (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura-FAO, 2019). 
En el informe el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2018, queda 
evidenciado que en el año 2016 la producción pesquera mundial llego a 171 millones de 
toneladas alcanzando un máximo histórico, de este total la acuicultura represento el 47% 
equivalente a 80.37 millones de toneladas; los principales  países productores  a nivel 
mundial son: China, Bangladesh, Chile, Egipto, India, Indonesia, Nigeria, Noruega y 
Vietnam; y participaron 19.3 millones de personas  a tiempo completo y ocasionalmente 
en las actividades de acuicultura, el 4% de la población mundial empleada en acuicultura 
se encontraba en América Latina y el Caribe; con el aumento en la producción  el 
consumo per cápita registrado fue de 20.3 kg, el sector pesquero es para la FAO 
fundamental para alcanzar la meta de un mundo sin hambre ni malnutrición, 
contribuyendo a la vez al crecimiento económico de los países y la lucha contra la 
pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura, 
FAO, 2018) 
2.3 Acuicultura en El Salvador 
En la década de los años sesenta El Gobierno de El Salvador se interesa en la 
acuicultura, a raíz del programa de diversificación agropecuaria implementado para 
contrarrestar la dependencia de las exportaciones del café.    
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A lo largo del tiempo la acuicultura ha experimentado diferentes fases, en la tabla 1 
se muestran los aspectos relevantes del desarrollo de la Acuicultura en El Salvador. 
Tabla 1. Aspectos relevantes relacionados a la Acuicultura en El Salvador 
Año Acontecimiento 
1962 Inicia la cooperación externa de la FAO con la construcción de estación de 
piscicultura. 
1967 La Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID) apoya 
con un programa de formación de personal técnico especializado. 
1976 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) realiza evaluación 
de los aspectos sociales, la pesca y acuicultura. 
1980 Creación de la Dirección General de Recursos Pesqueros. 
La pesca y la acuicultura se norman mediante la Ley General de Actividades 
Pesqueras. 
Inicia cooperación con Taiwán. 
1984 Inicio de acuicultura marina mediante la construcción de 3 granjas para cultivo de 
camarones. 
1995 La Unión Europea (UE) apoya con la ejecución del Programa Regional de Apoyo 
al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano. 
UE apoya a los Acuerdos de Paz mediante el proyecto de reinserción de ex 
combatientes 
2000 Formulación de política de acuicultura para el desarrollo pesquero 
2001 Actualización del marco legal. Ley General de Ordenamiento y Promoción de la 
Pesca y la Acuicultura 
2004 Aprobación del Código de Ética de Pesca y  Acuicultura de El Salvador 
2011 Implementación de parte del Gobierno el  Plan de Agricultura Familiar cuya 
estrategia hace énfasis al desarrollo de diez cadenas productivas incluyendo la 
acuicultura 
2015 Política de Pesca y Acuicultura, se conceptualiza como una Política de Estado, 
fundamentada en los intereses y necesidades superiores del país y del sector. 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos de FAO, Visión General de la Acuicultura en El Salvador. 
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La Acuicultura como actividad económica se encuentra dentro del sector 
agropecuario en el sub sector denominado pesca y acuicultura, a continuación se muestra 
para la década comprendida del año 2007 al año 2016, el aporte que ha tenido el sector 
Agropecuario y el sub sector de pesca y acuicultura al Producto Interno Bruto Nacional. 
        Tabla 2. Aporte del sub sector pesquero y acuícola a la economía nacional  
2007-2016 (Precios corrientes en millones de dólares) 
Año 
Producto Interno 
Bruto 
Aporte del sector 
Agropecuario al 
PIB 
Aporte del sub 
sector de Pesca y 
Acuicultura al PIB 
2007 17,011.75 1,189.65 131.66 
2008 17,986.89 1,275.29 125.08 
2009 17,601.62 1,173.78 121.21 
2010 18,447.92 1,287.98 105.36 
2011 20,283.78 1,486.84 104.28 
2012 21,386.15 1,393.17 110.42 
2013 21,990.96 1,234.42 118.10 
2014 22,593.47 1,325.53 123.89 
2015 23,438.24 1,296.08 124.21 
2016 24,154.11 1,360.09 126.74 
 Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Banco Central de Reserva, Base de datos económica del 
Sector Real. (Banco Central de Reserva de El Salvador, s.f.). 
Para el año 2016 el sub sector de pesca y acuicultura represento el 0.5% del PIB 
porcentaje que se ha mantenido desde el año 2011; dentro del sector agropecuario desde 
el año 2007 al 2016 ha variado su participación entre 11% y 7%, representando para el 
año 2016 un aporte del 9% al sector. 
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En el país la acuicultura se encuentra cimentada en el cultivo de especies, tanto en 
agua dulce, como en agua salada; principalmente en 3 rubros: tilapia, camarón marino y 
camarón de agua dulce, la producción acuícola nacional para el año 2016 ascendió a        
7, 935,673 kilogramos (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, 2016). 
          Tabla 3. Producción acuícola nacional por rubro para el año 2016 
Especie Producción (kg) Participación 
Tilapia 6,811,302 85.83% 
Camarón  Marino 1,123,691 14.16% 
Camarón de Agua Dulce 680 0.01% 
      
Del total de la producción acuícola nacional para el año 2016, el cultivo de 
camarón marino represento el 14.16%, ubicándose en el segundo lugar de los tres rubros 
que se producen en el país. 
Dentro del Sistema Nacional de Registro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería se encuentran inscritas 152 cooperativas a nivel nacional para el 
año 2016, en la figura 2 se muestra el número de cooperativas por departamento. 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Anuario de estadísticas pesqueras y 
acuícolas año 2016 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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.  
                     Figura 2. Cooperativas en el Sistema Nacional de Registro de Pesca y Acuicultura año 2016 
                     Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
2.4  Marco Regulatorio de la Acuicultura 
A través del tiempo el subsector pesquero y acuícola ha tenido tres legislaciones: 
I- Ley y Reglamento de Pesca y Caza Marina en el año de 1955 
II- Ley General de las Actividades Pesqueras en el año de  1981 
III- Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura y su 
Reglamento, en el año 2001, vigente en la actualidad. 
Con la aprobación de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y 
Acuicultura se derogo la ley General de las Actividades Pesqueras; el objeto de la ley 
vigente es regular la ordenación y promoción de las actividades de pesca y acuicultura, 
para el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos; con aplicación en todo el 
territorio nacional. (Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador, 2001) 
El ente rector del sector agropecuario dentro del cual está el sub sector de pesca y 
acuicultura es el Ministerio de Agricultura y Ganadería; mientras que la autoridad 
11
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competente encargada de aplicar la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca 
y Acuicultura y su Reglamento y a la vez de ejecutar la Política Pesquera y Acuícola 
2015-2030 es el Centro de  Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador, 
conocida por sus siglas como CENDEPESCA, quien para la aplicación de la Ley 
determinara mecanismo de  coordinación con otras entidades de gobierno y del sector 
privado relacionados a la pesca y la acuicultura  (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Acuicultura-FAO; Ministerio de Agricultura y Ganadería-
MAG, 2016). 
Para asegurar la existencia de recursos hidrobiológicos CENDEPESCA realizará 
planes para evaluar, monitorear y determinar el nivel de aprovechamiento de los 
recursos. 
La Ley de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura está compuesta 
por 102 artículos integrados en cinco títulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia basada en la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y     
 Acuicultura. 
 
 
Título I. Disposiciones Preliminares
Título II. Ordenanción y Promoción de la Pesca y Acuicultura
Título III. Fases de la Pesca y la Acuicultura
Título IV. Acceso a la Pesca y la Acuicultura
Título V. Disposiciones Generales, Transitorias y Derogatorias
Figura 3. Títulos que integran la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura 
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La Ley contempla como fases de la acuicultura la reproducción, el cultivo, la 
extracción, el procesamiento y la comercialización. Las personas naturales o jurídicas 
interesadas en dedicarse a cualquier fase de la acuicultura deben ser autorizadas por 
CENDEPESCA. 
Para acceder a la acuicultura en su fase de cultivo se debe solicitar autorización a 
CENDEPESCA, las autorizaciones se otorgarán por medio de resoluciones que 
indicarán la especie objetivo, el plazo de vigencia y otros términos bajo los cuales se 
concede (Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador, 2001). 
Tabla 4. Plazos de autorizaciones otorgadas por CENDEPESCA. 
Plazo de autorización Descripción 
Por 20 años Durante los primeros 10 años de vigencia de la Ley, 
cuando se realice en tierras y aguas nacionales. 
Por 5 años Para autorizaciones y renovaciones posteriores a los 10 
años de vigencia de la Ley. 
Plazo indefinido Cuando se realice en áreas de propiedad privada 
Período de 8 horas Para extracción de larvas de ambientes naturales 
permitidos, con un inspector que regule la actividad. 
Nota. Autorizaciones otorgadas para acuicultura en fase de cultivo. Fuente: Elaboración propia, basada en 
el artículo 54 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. 
Los derechos al acceso de la acuicultura están sujetos a cánones calculados con 
base al salario mínimo mensual vigente (SMM), mostrados en la tabla n° 4, estos 
cánones ingresan al fondo de actividades especiales de CENDEPESCA y se destinan 
para atender actividades de capacitación monitoreo de recursos, investigaciones, 
asistencia técnica, participaciones en actividades internacionales relacionadas con la 
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pesca y la acuicultura, cuotas de participación en organismos internacionales 
relacionadas con la pesca y la acuicultura y otras actividades que fortalezcan el servicio 
institucional al usuario de CENDEPESCA (Asamblea Legislativa de la Republica de El 
Salvador, 2001). 
Tabla 5. Cánones para obtener el derecho de acceso a la acuicultura. 
Concepto Canón 
Acuicultura de consumo Exenta 
Acuicultura comercial en tierras 
nacionales 
½ SMM para los primeros 10 años. 
Posteriormente 1 SMM por hectárea cada 5 años 
o su renovación. 
Acuicultura comercial en aguas 
nacionales 
½ SMM los primeros 10 años. 
1 SMM por unidad productiva cada 5 años o su 
renovación. 
Producción de larvas o alevines ½ SMM los primeros 10 años. 
1 SMM cada 5 años o su renovación por cada 
unidad productiva 
Producción de larvas de camarón 
marino 
8 SMM para los primeros 10 años. 
5 SMM cada 5 años o su renovación 
Extracción de larva salvaje 1 SMM por cada autorización específica. 
Fuente: Elaboración propia, basada en el artículo 64 de la Ley de Ordenación y Promoción de Pesca y 
Acuicultura. 
La caducidad de las autorizaciones se pueden deber a tres causas: 
a) No iniciar las fases de pesca o la acuicultura autorizadas en el plazo 
establecido.    
b) Suspender actividades autorizadas sin causa justificada por un año consecutivo. 
c) La muerte del titular si dentro del plazo de un año, sus herederos no han 
cumplido con los requisitos legales. 
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Ley de Medio Ambiente. 
 
Las actividades del sub sector acuícola también se encuentran reguladas por la Ley 
de medio ambiente. 
  El artículo 21 manifiesta que toda persona natural o jurídica deberá presentar un 
estudio de Impacto Ambiental, detallado en el literal “m” proyectos del sector agrícola, 
desarrollo rural integrado, acuacultura y manejo de bosques localizados en áreas 
frágiles… (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1998). 
Para la protección del Medio Costero-Marino, el artículo 51 dicta la siguiente 
medida en su literal “b”: El Ministerio en coordinación con las autoridades competentes, 
elaborará las directrices relativas al manejo de los desechos que se originan en las 
instalaciones portuarias, industriales, marítimas, infraestructura turística, pesca, 
acuacultura, transporte y asentamientos humanos (Asamblea Legislativa de El Salvador, 
1998). 
En lo referente a las concesiones el artículo 63, norma el requerimiento de 
concesión, que dice literalmente: El Ministerio requerirá al interesado, la concesión 
expedida por la autoridad competente, previo al otorgamiento de permisos ambientales 
para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. (Asamblea Legislativa de El 
Salvador, 1998). 
 
 20 
 
2.5  Camaronicultura  
La Camaronicultura se refiere a la cría y producción de camarones en estanques. 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura-FAO; 
Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Itsmo Centroamericano-OSPESCA, 
2012). 
 
Figura 4. Representación del Camarón Blanco (Litopenaeus Vannamei) 
                            
 
En la camaronicultura del país prevalece la producción de camarón marino, la 
especie utilizada para cultivo es el camarón blanco (Litopenaeus Vannamei), originario 
de Centro y Sur América; se caracteriza por su rápido crecimiento, alcanza tallas 
comerciales en un período de 2 a 3 meses, su color es gris claro en estado crudo al 
aplicar el proceso de cocción su color cambia a naranja; el camarón blanco se adapta con 
facilidad a la salinidad, puede sobrevivir y crecer en rangos entre 0.5-45 partes por 
millón, lo óptimo para su crecimiento y desarrollo es de 25-28 partes por millón (Centro 
de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, 2008). 
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Tabla 6. Sistemas de cultivo aplicados en la Camaronicultura. 
Sistema de 
Cultivo 
Descripción 
Extensivo Densidad de siembra es 2 larva/metro cuadrado. 
Estanque tamaño aproximado de 2-20 hectáreas. 
No se suministra alimentación, ni se realizan recambios 
de agua, se sugiere fertilizar el estanque con abono 
orgánico. 
Se puede cosechar después de 6 meses.  
Semi-
intensivo 
Densidad de siembra de 8-10 larvas/metro cuadrado. 
Realiza recambios de agua 2-3 veces por semana. 
Suministro de alimento 3-4 veces al día. 
Alcanza pesos promedios de 12 a 14 gramos después de 
4 meses.  
Factor de conversión alimenticio de 2.5-1 
Intensivo Densidad de siembra de 30-40 larvas/metro cuadrado. 
Se deben colocar alrededor de 4 a 6 aireadores por 
hectárea para incrementar la concentración de oxígeno. 
Suministro de alimentación 4 veces al día. 
Pesos promedios de 12 a 14 gramos después de 4 meses. 
Factor de conversión alimentico de 2.7-1 
Súper 
Intensivo 
Densidad de siembra de 50-100 larvas/metro cuadrado. 
8-10 aireadores por hectárea. 
Suministro de alimento 4 veces al día. 
Peso promedio de 12 gramos después de 4 meses. 
Factor de conversión alimenticio 2.8-1 
Fuente: Elaboración propia, basada en el Manual sobre Reproducción y Cultivo del Camarón Blanco. 
CENDEPESCA 
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Tabla 7. Actores en la cadena de valor de la Camaronicultura 
Actor Descripción 
Proveedores de equipos 
e insumos  
 
Los equipos se importan desde Estados Unidos y 
países Asiáticos, la forma de pago suele ser 40% 
anticipo y 60% contra entrega. Los insumos 
relevantes en la estructura de costos son el alimento 
concentrado y la semilla. 
Cooperantes nacionales 
e internacionales 
Instituciones de apoyo, públicas y privadas, entre 
ellas están: MAG-CENDEPESCA, MARN, MINEC, 
CONAMYPE, BANDESAL, USAID, FUNDE. 
Cultivadores de 
camarón 
(Camaronicultures) 
Formado por cooperativas y productores 
individuales. 
Intermediarios en borda 
 
Comerciantes que compran directamente al 
productor, ellos son los que establecen precios y 
forma de pago a productores. 
Mayoristas 
 
Comerciantes que compran el camarón a los 
intermediarios en borda, la mayoría posee 
establecimiento en el Mercado municipal “La 
Tiendona”. 
Minoristas y 
vendedores ambulantes 
Comerciantes que venden camarón fresco y 
precocido en las ciudades y pueblos del país. 
Compradores finales y 
consumidores 
Consumidor final, supermercados, restaurantes, 
hoteles e instituciones. 
Fuente: Elaboración propia, basada en documento de la CEPAL “Diagnostico de la cadena del camarón de 
cultivo en El Salvador”, (Comisión Económica para América Latina y El Caribe-CEPAL, 2013). 
 
 
                    Tabla 8. Distribución geográfica del área de cultivo de camarón marino 
Departamento Área de cultivo 
(hectáreas) 
% de participación 
en infraestructura 
La Paz 81 12% 
La Unión 18 3% 
Usulután 5580 85% 
                    Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Anuario de Estadísticas Pesqueras       
                    y Acuícolas año 2016.     
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El departamento de Usulután concentra el 85% de la infraestructura a nivel 
nacional para el cultivo de camarón marino, debido a que es la zona donde se encuentra 
concentrada esta actividad económica se le denomina “territorio camarón” (Ministerio 
de Agricultura y Ganadería-MAG, 2016); se destacan tres sectores principales en donde 
se ubican las cooperativas productoras de camarón estos son: San Hilario, Salinas del 
Potrero y Salinas de Sisiguayo. 
Las cooperativas de camarón están definidas según la FAO como Acuicultura de 
Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) que se define como la acuicultura practicada con 
orientación comercial, que genera empleo remunerado, tiene algún nivel de tecnificación 
y no supera los límites definidos para las micro y pequeñas empresas (MYPES) 
(Comisión Económica para América Latina y El Caribe-CEPAL, 2013). 
         Tabla 9. Producción acuícola marina (Camarón blanco) 2015-2017 
  Volumen (kg) Valor (US $) 
Valor promedio por 
kg (Valor de la 
primera venta) US $ 
Crecimiento 
de la 
Producción 
Año 2015 1,083,759 2,167,518 2.00  
Año 2016 1,123,691 5,029,579 4.48 3.7% 
Año 2017 1,512,554 7,894,183 5.22 34.6% 
        Fuente: Elaboración propia basada en datos de CENDEPESCA 
La producción de camarón marino para el año 2017 incremento en un 34.6% con 
respecto al año 2016, a pesar de que los cultivos de camarón blanco se encuentran 
enfrentando el problema de la alta tasa de mortalidad que ronda el 45% contra una tasa 
de sobrevivencia del 55%; para el año 2019 el precio promedio por kilogramo ronda los 
$4.84, según información proporcionada por productores de camarón del Bajo Lempa. 
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2.6 Proyectos de inversión  
 
Según Baca Urbina (2013), un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente 
al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. Puede 
haber diferentes ideas, inversiones de montos distintos, tecnología y metodología con 
diverso enfoque, pero todas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en 
todas sus facetas. El autor también define proyecto de inversión como “un plan que, sí se 
le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, 
producirá un bien o un servicio útil a la sociedad”. (Urbina, 2013, pág. 2) 
Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de estudios 
que la sustentan y que está conformada por un conjunto determinado de acciones con el 
fin de lograr ciertos objetivos, el propósito del proyecto de inversión es poder generar 
ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven (Espinoza, 
2007, pág. 15). 
El proyecto de inversión es una propuesta de inversión. Los proyectos de inversión 
surgen de necesidades individuales y colectivas de las personas y se concretan con la 
producción de un bien o servicio (Orozco, 2013). 
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Tabla 10. Comparativo de las etapas del ciclo de vida de los proyectos de inversión 
Saúl Fernández Espinoza. 
Libro: Los Proyectos de 
inversión. 
Arturo Morales Castro y 
José Antonio Morales 
Castro.  
Libro: Proyectos de 
inversión 
Nassir Sapag Chain y 
Reinaldo Sapag Chain. 
Libro: Preparación y 
Evaluación de Proyectos 
Fase 1. Preinversión Etapa 1. Preinversión Etapa 1. Idea 
Fase 2. Ejecución del 
proyecto 
Etapa 2. Decisión Etapa 2. Preinversión 
Fase 3. Operación del 
proyecto 
Etapa 3. Inversión Etapa 3. Inversión 
Fase 4. Evaluación de 
resultados 
Etapa 4.Recuperación Etapa 4. Operación  
 Etapa 5. Evaluación  
 Etapa 6. Ajustes  
Fuente: Elaboración propia con información de: (Espinoza, 2007), (Castro, 2009) y (Chain, 2008) 
Las etapas del ciclo de vida de los proyectos dependerán del enfoque de cada autor, 
la etapa en la que se enfoca esta investigación es la de preinversión; un momento 
fundamental en el cual se toma la decisión de continuar con el proyecto o desistir de la 
iniciativa de inversión.  
De manera abreviada se presentan las etapas de la vida de un proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Etapas de la vida de un proyecto. 
Fuente: (Briceño, 2013) 
Evaluación de proyectos 
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La etapa de preinversión corresponde a todos los estudios que son necesarios 
realizar antes de tomar la decisión de la inversión (Orozco, 2013). 
La preinversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer 
cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen 
(Córdoba Padilla, 2011) 
En un entorno incierto y cambiante la evaluación del proyecto en la etapa de 
preinversión permite tener una simulación anticipada de los hechos que se espera que 
sucedan durante la ejecución y operación del proyecto; el estudio de preinversión se 
convierte en la única herramienta que puede dar respaldo al plan de negocios como 
mecanismo para buscar financiamiento de potenciales inversionistas (Miranda Miranda, 
2004). 
2.7  Nivel de acceso al crédito para subsector acuícola 
 
 Para determinar el nivel de acceso al crédito que posee el subsector acuícola como 
parte del sector agropecuario, se utiliza la información de las carteras de préstamos por 
sector económico contenida en los Boletines Estadísticos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero para el quinquenio comprendido del año 2014 al año 2018. 
Se ha tomado en cuenta las carteras de crédito de bancos, bancos cooperativos y 
asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, para realizar la comparación de los 
montos para cada subsector agropecuario, específicamente como subsector acuícola no 
se tiene el dato, pero a efecto de análisis se tomara el rubro de pesca, apicultura y otros. 
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Tabla 11. Cartera de crédito del Sector Agropecuario 2014-2018 
Detalle del sector 
agropecuario 2014 2015 2016 2017 2018 
Agricultura 235,247 258,936 256,021 258,455 279,579 
Ganadería 39,771 39,241 53,315 52,794 56,361 
Avicultura 11,972 12,535 21,885 25,128 42,206 
Pesca, apicultura y otros 11,501 12,566 14,872 15,313 17,505 
Refinanciamientos 24,206 31,835 47,403 61,274 76,035 
Datos expresados en miles de dólares. Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Superintendencia 
del Sistema Financiero (Superintendecia del Sistema Financiero, 2014-2018) 
 
 
 
 
 
              Figura 6. Comparativo Cartera de Crédito del Sector Agropecuario período 2014-2018 
              Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero  
              (Superintendecia del Sistema Financiero, 2014-2018) 
 
 
El sector económico agropecuario los componen la agricultura, ganadería, 
avicultura, pesca, apicultura y otros, la agricultura es el subsector que posee la mayor 
participación dentro de la cartera de crédito agropecuaria y los últimos cinco años ha 
experimentado una tendencia a la alza, dejando relegadas las demás actividades 
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productivas, la participación de la pesca, apicultura y otros es la de menor participación 
superada a partir del año 2016 por el sub sector avícola. 
 
 
 
              Figura 7. Participación de subsectores agropecuarios en la cartera de créditos 2014-2018 
              Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero  
              (Superintendecia del Sistema Financiero, 2014-2018) 
 
 
Con los saldos acumulados del período de cinco años a partir del año 2014 al 2018, 
el sub sector de pesca, apicultura y otros es el de menor participación con un 4% del 
total de la cartera de préstamos para el sector agropecuario. 
El sub sector acuícola tiene un nivel muy bajo para el acceso al crédito en el 
Sistema Financiero Salvadoreño tomando de referencia su participación dentro de la 
cartera de crédito agropecuario. 
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2.8   Metodología para evaluar proyectos de inversión acuícola 
Los proyectos de inversión nacen como una respuesta a las necesidades detectadas 
de las cooperativas, o bien por requerimiento de alguien o de un área de la misma. Esto 
se inicia frecuentemente como un boceto, el cual se traduce posteriormente en un 
conjunto de metas concretas capaces de satisfacer las necesidades identificadas; sin 
embargo, el inversionista debe determinar si los beneficios potenciales derivados del 
proyecto compensarían los costos incurridos en el mismo.  
El propósito de este trabajo es proponer una metodología para formular y evaluar 
proyectos de inversión para el sector acuícola, la razón por la que se elabora esta 
propuesta es porque en la actualidad todavía es común encontrar personal con poco o 
nulo conocimiento sobre el procedimiento para poder preparar proyectos de inversión, y 
otra es porque los responsables en las cooperativas son profesionales y técnicos quienes 
generalmente no tienen la formación ni la experiencia para preparar e implementar 
proyectos. 
El formular y evaluar proyectos de inversión es una técnica cuyo propósito es 
recopilar, organizar y analizar información socioeconómica que reconoce al 
inversionista valorar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 
asignar recursos a una determinada idea. Esta técnica no decide si se realiza o no un 
determinado proyecto, sino que proporciona más información a quien debe decidir. 
Además, hay que considerar que cada proyecto de inversión es único y distinto a los 
demás, sin embargo, se puede utilizar un procedimiento general que sirva de guía para 
formular, preparar, evaluar y ejecutar cualquier proyecto en el sector acuícola 
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La comparación entre la situación actual y el modelo de negocio que se desea 
implantar en la cooperativa, proporciona un escenario amplio a los directivos y 
ejecutivos. Esto servirá para conocer si las expectativas deseadas son satisfactorias con 
la forma de operar actualmente, caso contrario se deberá iniciar el reconocimiento de 
necesidades y nuevas acciones para lograr el modelo de negocio que la cooperativa 
desea, esto se logra mediante la formulación de programas o proyectos. 
Determinar las necesidades reales o potenciales conllevará a la administración de 
las cooperativas camaroneras fijar objetivos, buscar alternativas de inversión, describir 
los requerimientos en términos técnicos, financieros y organizacionales; luego comparar 
¿SITUACIÓN 
ACTUAL = 
MODELO 
DESEADO? 
REALIZAR ACCIONES PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y 
METAS DEL MODELO 
DESEADO. 
 
 PROGRAMAS 
 PROYECTOS 
¿EXISTEN 
NUEVAS 
EXPECTATIVAS
? 
SITUACIÓN ACTUAL 
MODELO DE NEGOCIO 
DESEADO 
VS 
SI 
SI 
NO 
NO 
Figura 8. Proceso de planeación de proyectos 
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las alternativas identificando las ventajas y desventajas para tomar la mejor decisión de 
inversión. 
Una vez seleccionada la mejor alternativa de inversión se prepara de manera 
organizada el requerimiento de información para validar que realmente satisface la 
necesidad sentida por los tomadores de decisión. De manera que, se debe contar con 
información del mercado al que se espera impactar, los comportamientos de los clientes 
potenciales, el bien o servicio a prestar, conocer sobre el proceso técnico de producción, 
cuanto será el ingreso y los costos, que insumos se necesitarán, la capacidad instalada, el 
financiamiento y la revisión de la estructura organizativa para hacerle frente a la nueva 
alternativa de inversión seleccionada.  
Lo anterior conlleva a desarrollar una estructura metodológica que permita 
formular y evaluar los proyectos de inversión para las cooperativas acuícolas ver     
figura 9. 
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Figura 9. Estructura Metodológica para Proyectos de Inversión 
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 Existen condiciones puntuales a partir de la formulación de los proyectos a 
ejecutar para contrarrestar los posibles análisis incompletos de las alternativas o 
evaluación incompleta de la rentabilidad, costos y riesgos que conlleva el formular, 
presupuestar y ejecutar los proyectos de inversión.  
 Dentro de la estructura metodológica para proyectos de inversión propuesta, 
denota la viabilidad económica de los proyectos. Esto contempla dos grandes 
componentes, (1) Formulación y Preparación y (2) Evaluación, este último ha sido 
planteado no como una evaluación ex post, sino como una evaluación de las 
proyecciones de los flujos generados por el proyecto a ejecutar. 
El análisis ex –ante se realiza antes de emprender la inversión, con el objetivo de 
determinar si conviene realizarla (Ortegon, Pacheco, y Roura:Horacio, 2005). 
La evaluación ex – ante trata de simular el efecto de un proyecto antes de que se 
ponga en práctica o entre en operación (Navarro, King, Ortegón, y Pacheco, 2006, pág. 
48) 
2.8.1 Análisis de Mercado 
 
 Es un conjunto de técnicas utilizadas para obtener información primero acerca 
del ambiente de la cooperativa y segundo para pronosticar el comportamiento de la 
demanda de forma que la cooperativa pueda reaccionar de manera eficiente ante los 
cambios que produzcan en el futuro. 
Al estudiar las necesidades de una población objetivo debe darse respuestas a 
preguntas sobre los bienes y servicios que estas solicitan como las siguientes: ¿Qué tipo 
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de bien o servicio demanda?, ¿a quienes está dirigido?, ¿Cómo se proporcionan u 
otorga?, ¿Dónde se producen?, ¿Cuánto necesitan?, ¿en qué condiciones?, ¿a qué costo? 
 La respuesta a estas preguntas requiere información acerca de la demanda, la 
oferta y el precio de los bienes y servicios. La información y análisis de estos tres 
aspectos servirá de apoyo para decidir si las condiciones son favorables para que se 
realice el proyecto o no. 
Demanda: tiene que ver con lo que los consumidores desean adquirir, conocer y 
medir las características de los bienes y servicios requeridos por la población objetivo. 
“La cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar” (Mankiw y 
Taylor, 2017) 
También debe conocerse la situación actual de la demanda de camarón, 
características de los consumidores y las perspectivas o tendencias. 
 Oferta: Determinar la capacidad potencial que la cooperativa tiene para ofrecer 
bienes y servicios. Oferta del mercado es “Cierta combinación de productos, servicios, 
información o experiencias que se ofrecen en un mercado para satisfacer una necesidad 
o un deseo” (Kotler y Armstrong, 2012) 
Como resultado de este análisis la cooperativa debe enfatizar: utilización de la 
capacidad ociosa de la organización, lista de necesidades, capacidad del personal, 
posibilidad de nueva tecnología, entre otros. 
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 Precio: Es el valor que un consumidor da a cambio de los beneficios de tener o 
usar un producto o servicio. “El precio es la expresión de valor. El valor de un producto 
depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una margarina del tipo 
light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin embargo, los 
consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud" como algo de valor 
superior” (Bonta y Farber, 2004). 
El precio contribuye a la viabilidad del proyecto de inversión y a la evaluación ex-
ante del mismo. Este estudio puede realizarse mediante las etapas de: estudio histórico 
de los precios de la cooperativa, factores que determinan el precio, proyección de 
precios. 
2.8.2 Análisis Técnico 
 
“En el análisis de la viabilidad financiera de los proyectos, el análisis técnico tiene 
por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación pertinentes” (Sapag Chain, 2008) 
El análisis técnico comprende: los costos, suministros: equipos/materias primas, 
producción y mantenimiento (Aranda Usón y Scarpellini, 2009) 
Los rendimientos o tasas de mortalidad del camarón por hectárea producida serán 
insumos importantes como parte del análisis técnico. 
2.8.3  Análisis Organizacional 
 
Organizar los esfuerzos de las personas que intervienen en el proyecto, quienes 
utilizan los recursos escasos, para la consecución de las metas y objetivos establecidos 
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es una tarea necesaria. Todo proyecto tiene como finalidad originar cambios en el 
modelo de negocio o sistema de operaciones de una organización lo que generará 
cambios de índole cualitativo y cuantitativo. A manera de consecuencia de los objetivos 
y metas específicas planteadas en el proyecto deducirá el tipo de organización que 
requiere el proyecto. 
Elección de la organización del proyecto de inversión. 
La elección de organización para la ejecución de un proyecto está supeditada a los 
objetivos planteados y a las circunstancias y restricciones existentes dentro de los 
ejecutores del mismo, algunas alternativas de organización pueden ser: 
1. Existe un organismo designado por el cooperante o financiador que asumirá la 
ejecución. Para este caso la cooperativa solamente es soporte técnico pero no de 
mando. 
2. Existe dentro de la organización uno o varios departamentos que asumirán la 
ejecución del proyecto, administrará los recursos financieros asignados, 
utilizará personal de sus unidades funcionales y contratará personal eventual 
para ejecutarlo. 
3. Se crea un nuevo organismo dentro de la organización ad hoc (Unidad 
Ejecutora del Proyecto) para ejecutar el proyecto. Esto se justifica cuando: el 
proyecto involucra funciones o actividades de Innovación, el proyecto se 
ejecuta en una región carente de infraestructura, es de difícil manejo y 
administración. 
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Esta última forma de organización proporciona ventajas como: a) Facilita la 
participación de todos en una misma filosofía; b) permite la intercomunicación y toma 
de decisiones oportuna; c) mejora la responsabilidad y el autocontrol; d) permite 
modelar la organización de acuerdo con las exigencias del proyecto y; e) Favorece el 
trabajo en equipo. 
2.8.4  Análisis Legal, Político, Social y Medio Ambiental 
 
Con el propósito de conocer la posibilidad de conveniencia e importancia legal, 
político, social y medio ambiental se debe realizar un análisis que contemple cada una de 
estas variables y su impacto en el proyecto de inversión que se desea ejecutar. 
Análisis legal 
En el estudio de viabilidad de un proyecto tienen un papel importante lo referente 
al análisis del conocimiento de la leyes y normas que regirán la acción de realizar la 
inversión y ejecución del mismo, esto ya que a pesar que el proyecto sea rentable si no 
cumple con las disposiciones legales establecidas no se podrá llevar a cabo. 
Análisis político 
El objetivo político en la mayoría de la ejecución de los proyectos es apoyar en la 
búsqueda de satisfacer las necesidades y promover el desarrollo con justicia social y 
elevación de los niveles de bienestar de la población. Esto significa para las cooperativas 
mejorar la calidad, incrementar la eficiencia y proporcionar con mayor oportunidad el 
producto que ofrecen. 
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Análisis social 
En cualquier proyecto las aspiraciones de la sociedad son el bienestar integral de la 
población. Al ejecutar un proyecto es con el propósito de satisfacer las demandas de la 
población; por lo tanto, para solventar esta problemática se requiere de conocer los 
estudios demográficos del área y las principales causas que los posibles clientes 
demandan. 
Análisis del medio ambiente 
Para este tipo de análisis es importante conocer si las cooperativas poseen la 
capacidad en recursos humanos para realizar este tipo de análisis, caso contrario es de 
avocarse a las instituciones gubernamentales como por ejemplo el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Turismo; quienes podrán apoyar a diagnosticar si el proyecto a ejecutar requiere de un 
estudio de impacto ambiental. 
2.8.5  Análisis Financiero 
 
Este análisis determina la factibilidad financiera del proyecto mediante el análisis 
de la inversión, ingresos, costos así como de los gastos de la operación y mantenimiento. 
El análisis de factibilidad financiera se realiza teniendo en cuenta los ingresos 
totales generados y percibidos por la inversión, así como las salidas de los fondos 
relacionados a la operación. El análisis financiero debe utilizar precios de mercado, pues 
tanto los costos en que incurra como los beneficios o ingresos que se obtengan se pagará 
o recibirán a los valores que tengan los insumos en el mercado. Por lo tanto no es 
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conveniente proyectar sus precios bajo el supuesto de que los factores que lo 
determinaron en años anteriores permanecerán constantes en el tiempo que dure el 
proyecto. En otras palabras no se debe caer en el error de considerar que los precios 
vigentes al momento de elaborar el proyecto permanecerán a lo largo de toda la vida del 
proyecto. 
El presupuesto de fondos, así como la determinación de fuentes y usos, permitirá 
verificar si la cooperativa es capaz de generar los fondos requeridos para llevar a cabo el 
proyecto. 
Para iniciar con el análisis financiero la cooperativa debe contar con la siguiente 
información: 
a) Cantidad de producción de camarón del año previo a la inversión, es decir sin 
proyecto, año (0) 
b) Estimación de producción de camarón anual, hasta el año en que finalice el 
proyecto. 
c) Coeficientes técnicos, tanto de productividad como de rendimiento (tasa de 
mortalidad sin proyecto y con proyecto). 
d) Ingresos y egresos del proyecto. 
e) Tasa de interés de equivalencia o de oportunidad. 
Para el caso de los ingresos y egresos debe detallarse lo mejor posible para su 
análisis y posterior evaluación. Una vez calculados los ingresos y egresos (fuentes y 
usos) para todo el período que dure el proyecto, se debe integrar el cuadro de 
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proyecciones financieras denominado “flujo de fondos o efectivo”, el cual permite 
apreciar la evolución del presupuesto, tanto de sus fuentes como usos de fondos a través 
del tiempo. 
Una vez que el análisis demuestra la factibilidad financiera del proyecto se 
comienza con la consolidación de la información para proceder al análisis del proyecto 
en su conjunto. 
En la estimación correcta de los costos descansa en buena medida la factibilidad 
financiera del proyecto, además sirve para determinar las necesidades de financiamiento. 
Es importante mencionar que si existe más de una fuente de financiamiento, deberá 
analizarse cada una de ellas, en términos de tasa de intereses ofrecidos, periodos de 
gracia, comisiones y gastos financieros, descartando la menos favorable para la 
cooperativa.  
En la toma de decisiones financieras hay una variable que es muy importante y esta 
es el tiempo, porque el dinero disponible ahora vale más que en el futuro. De tal manera 
que el flujo que se genere de las proyecciones de ingresos menos los egresos (costos y 
gastos) proyectados deben ser comparados con la inversión inicial al momento de la 
formulación del proyecto, para ello existen técnicas financieras que permiten esa 
comparación del valor del dinero en el tiempo. 
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Criterios de evaluación de proyectos. 
Para evaluar financieramente los proyectos de inversión en las cooperativas del 
bajo lempa se desarrollará un caso práctico aplicando la metodología a las cooperativas 
camaroneras, misma que incluirá la aplicación de los criterios de evaluación financiera 
de proyectos. 
Para efectos de esta propuesta se utilizaran los criterios del valor presente neto, la 
tasa interna de retorno y el período de recuperación de la inversión descontado. 
El Valor Actual Neto 
 El valor presente es el valor de hoy de un de flujo de efectivo o una serie de 
flujos de efectivo en el futro (Besley y Brigman, 2009, pág. 125), descontada a una tasa 
de interés de mercado apropiada. El cual viene dado por la fórmula: 
 
 
 
Donde: 
VP: es igual al valor presente calculado 
VF: valor futura de un flujo proyectado 
r: es la tasa de mercado a  la cual se descuenta. 
 Para evaluar flujos de efectivo que duran varios períodos de tiempo, se pueden 
representar en una línea de tiempo, la cual debe contener el año (0), año en que inicia la 
Figura 10. Fórmula Valor Presente Neto 
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inversión, y luego la sucesión de años que el proyecto perdure generando flujos futuros 
al año (0), que es el hoy (momento en que se evalúa el proyecto), mediante la división 
del factor (1+r), elevado a al número de años (n), que se está descontado. 
 
 
 
 
 
El valor del dinero en el tiempo son principios y cálculos usados para revaluar 
los pagos en efectivo en diferentes momentos de modo que se expresen en dinero del 
mismo periodo, se emplea para convertir dinero de un período en dinero de otro período 
(Besley y Brigman, 2009). 
 
 
 
 
En la mayoría de proyectos de inversión tienen flujos de efectivo múltiples que 
ocurren o se estructuran durante un periodo fiscal o anual. El valor presente de la serie 
de flujos de efectivo es la suma de los valores presentes de cada uno de los flujos. 
Recordemos que el valor presente es la cantidad de dinero hoy, producto de flujos 
futuros descontados a una tasa de interés.  
Figura 11. Ejemplo de línea de tiempo. 
Figura 12. Representación de la fórmula de Valor Presente. 
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La fórmula que mejor describe los flujos múltiples es: 
 
 
 
 
Se ha desarrollado el valor presente de una serie de flujos, sin embargo, lo 
necesario para la evaluación de proyectos es el valor presente neto (VPN) y no es más 
que al valor presente se le resta el costo, VPN = VP – Costo, una fórmula que 
generalmente se utiliza es: 
 
 
 
 
Criterios de aceptación del valor presente neto son: 
1. Si el VPN es mayor que cero el provecto se acepta. 
2. Si el VPN es menor que cero el proyecto se rechaza. 
3. Si el VPN es igual que cero el proyecto es indiferente. 
La tasa interna de retorno 
Para varios autores la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la alternativa más 
importante al método del VPN, el resultado que presenta la TIR es lo más parecido que 
Figura 13. Fórmula Valor Presente. Flujos Múltiples. 
Figura 14. Fórmula Valor Presente Neto. 
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existe al VPN. El argumento básico que respalda el método de la tasa interna de retorno 
es que proporciona una sola cifra que resume los méritos de un proyecto. Esta cantidad 
no depende de la tasa de interés que prevalece en el mercado de capitales. Por eso se 
denomina tasa interna de retorno o rendimiento, es decir, que la cifra que refleja es 
interna o intrínseca al proyecto y no depende de otra cosa que no sean los flujos del 
proyecto. 
La tasa interna de retorno es un índice que contiene cierta clase de información 
sobre la serie de ingresos y gastos a que da lugar una oportunidad de inversión. Es la 
tasa de interés que reduce a cero el valor presente, el valor futuro o el valor anual 
equivalente de una serie de ingresos y egresos (Coss Bu, 2005, pág. 73) 
La fórmula para calcular la TIR generalmente se representa por la formula 
siguientes: 
 
 
 
La regla general de aceptación es clara: aceptar el proyecto si la TIR es mayor 
que la tasa de descuento. Rechazar el proyecto si la TIR es menor a la tasa de 
descuento. 
 
 
Figura 15. Fórmula Tasa Interna de Retorno 
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Período de recuperación de la inversión descontado PRID 
Este método consiste en determinar en cuántos períodos se recupera la inversión 
inicial, pero descontando previamente los flujos futuros; un buen proyecto es aquel que 
permite recuperar la inversión antes del tiempo en que dure el proyecto o el definido por 
la cooperativa. El mejor proyecto en términos de comparación será aquel que permita 
recuperar la inversión inicial en menos períodos. 
Por ejemplo: 
 
Figura 16. Ejemplo de período de recuperación de la inversión descontado 
 
Para el ejemplo de la figura 16 el proyecto E es el más atractivo ya que es el que se 
recupera en menor tiempo. 
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Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación de proyectos presentados. 
Tabla 12. Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación de proyectos.  
Método Ventaja Desventaja 
Valor 
Presente 
Neto 
 Se puede considerar todos los flujos 
relevantes del proyecto. 
 Considera el valor del dinero en el 
tiempo 
 Reconoce los proyectos que le 
generan riqueza al inversionista. 
 La complejidad de calcular el 
costo de capital o inversión 
inicial 
Tasa Interna 
de Retorno 
 Determina el nivel de tasa de riesgo 
aceptada. 
 Considera el valor del dinero en el 
tiempo 
 Mayor TIR no 
necesariamente significa 
incremento de riqueza 
 No siempre existe una única 
TIR. 
 No considera tamaño ni 
riesgo de los proyectos. 
Período de 
recuperación 
descontado 
 Permite visualizar los proyectos con 
el más rápido retorno. 
 Considera el valor del dinero en el 
tiempo 
 No considera los flujos 
posteriores a la recuperación 
 
 47 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGIA 
 
3.1  Tipo de estudio 
La investigación se realizará con un enfoque cuantitativo, se comprobará la 
hipótesis planteada mediante el análisis de los resultados obtenidos de la recolección de 
datos. El alcance de la investigación es un estudio descriptivo se pretende conocer las 
características técnicas y profesionales que poseen los directivos de las cooperativas, así 
como, la situación actual respecto a la aplicación de una metodología para la evaluación 
financiera de proyectos previo a su inversión.  La investigación a realizar es operativa el 
aporte será el diseño de una metodología de evaluación de proyectos inversión como 
apoyo a la toma de decisiones para su aplicación a futuros proyectos de inversión. 
3.4  Población 
 Según datos del MAG las cooperativas en el sistema nacional de registro pesca y 
acuicultura ascienden a 152 para el año 2016, la investigación se enfocara en las 
cooperativas dedicadas al cultivo de camarón ubicadas en el Bajo Lempa, 
específicamente al departamento de Usulután, la población total asciende a 18 
cooperativas legalmente constituidas, sin embargo, no todas están operando. 
La distribución de las cooperativas se encuentra en tres sectores de producción e 
infraestructura de estanques, San Hilario, Salinas del Potrero y Salinas de Sisiguayo; 
todas ubicadas en la bahía de Jiquilisco. Por ser una población finita, para recolectar la 
información se tomara en cuenta las 13 cooperativas legalmente constituidas y en 
operación, lo que representa el 100% de la población que realmente está produciendo. 
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La investigación a realizar tiene por objeto conocer las técnicas utilizadas para la 
preparación y evaluación de los proyectos de inversión en las cooperativas camaroneras 
del bajo lempa, en virtud de ello se limitará a los ejecutivos y directivos de las 
cooperativas camaroneras. 
3.5  Criterios de inclusión 
Los criterios de inclusión que deben cumplir las cooperativas para ser objeto de 
estudio son los siguientes: 
 Ubicadas en la zona del Bajo Lempa. 
 Que se encuentre operando en la actualidad 
 Dedicada al cultivo de camarón marino 
 La información sea proporcionada los ejecutivos o directivos de la cooperativa. 
3.6 Criterios de exclusión 
Se excluirán del estudio las cooperativas que: 
 Se encuentren constituidas pero no estén operando. 
 Sus ejecutivos o directivos manifiesten que no desean participar en la 
investigación. 
 No se encuentren presentes los ejecutivos o directivos al momento de realizar la 
recolección de información. 
 Ubicación diferente a la zona del Bajo Lempa. 
 Cooperativas donde se dificulte el acceso por factores de riesgo geográfico o 
social. 
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3.7 Técnica e instrumento de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección de información 
son: 
Análisis documental de bibliografía referente a situación de la acuicultura en El 
Salvador, evaluación de proyectos de inversión, bases de datos de estadísticas del sub 
sector acuícola, información estadística de carteras de crédito de las instituciones 
financieras, información financiera proporcionada por la cooperativa para aplicación de 
caso. 
Observación directa de las operaciones de las cooperativas productoras de camarón 
marino. 
Aplicación de cuestionario a ejecutivos o directivos de las cooperativas productoras 
de camarón. 
Entrevista a encargados del área administrativa financiera de la Asociación 
Cooperativa de Producción Agropecuaria y pesquera “Fauna Silvestre” de R.L. donde se 
realizara la aplicación del caso práctico. 
3.8  Procedimiento 
Se realizará visita a la zona del Bajo Lempa para suministrar el cuestionario a los 
ejecutivos o directivos de las cooperativas camaroneras. Los datos recolectados se 
vaciaran en hojas electrónicas Excel para su respectivo análisis a través de tablas 
dinámicas y gráficas que faciliten la comprensión de los resultados obtenidos. 
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Se realizará una entrevista estructurada al responsable administrativo financiero 
con el fin de obtener toda la información requerida para la aplicación de la metodología 
de evaluación del proyecto de inversión. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
4.1  Análisis de los Resultados 
 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento de recolección de información, como se detalló en el capítulo III el 
instrumento utilizado fue un cuestionario de opción múltiple, suministrado a un 
ejecutivo o directivo de cada cooperativa, cuyo objetivo principal fue obtener 
información relacionada a los proyectos de inversión para la producción de camarón, el 
nivel de aplicación de una metodología para evaluar los proyectos y el uso de las fuentes 
de financiamiento externas. 
Posteriormente a la recopilación de la información se deriva la tabulación de los 
datos para facilitar el análisis por medio de gráficos estadísticos de cada pregunta 
incluida en el instrumento de recolección de información. 
Dentro del instrumento de recolección de información se les solicito a los 
ejecutivos o directivos de las cooperativas que brindarán su edad y nivel educativo los 
resultados son los siguientes: 
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Figura 17. Edad de los ejecutivos o directivos de las cooperativas 
productoras de camarón. 
 
 
                              Figura 18. Nivel educativo de los ejecutivos o directivos de las cooperativas        
                              productoras de camarón. 
 
De los 13 cuestionarios que completaron los ejecutivos o directivos de las diferentes 
cooperativas productoras de camarón, 11 de ellos superan la edad de 40 años;  8 cuentan 
únicamente con educación  básica  y 4 con educación  media lo que evidencia escaza 
formación  técnica en finanzas que les permita gestionar herramienta financieras  para la 
toma de decisiones. 
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                     Figura 19. Rango de tiempo que tiene la cooperativa de producir camarón marino. 
 
La mayoría de las cooperativas tiene  más de diez años de dedicarse a la producción 
de camarón, cumplen con los criterios de inclusión por dedicarse al cultivo de camarón 
marino y que se encuentre en operación, 12 de las cooperativas tienen experiencia de 
más de una  década de dedicarse al cultivo de camarón, son cooperativas ya establecidas 
en una etapa de madurez, en esta etapa se  analizan proyectos de inversión  que 
contribuyan a  mejorar la capacidad productiva, expansión, incremento de la 
participación en el mercado, esta etapa es fundamental para determinar el éxito y la 
continuidad de un negocio. 
El ciclo de vida de un producto así como de un modelo de negocio llegado a su 
etapa de madurez requiere de un refrescamiento en su estructura para no sufrir de un 
estancamiento que lo lleve a la quiebra. 
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                        Figura 20. Preparación de estados financieros de parte de las cooperativas camaroneras,  
                        en cumplimiento con la normativa aplicable. 
   
Del total de las 13 cooperativas, 11 preparan sus estados financieros en 
cumplimiento con la normativa aplicable, la mayor parte de las cooperativas cuentan con 
información contable que contribuya a la toma de decisiones y esta información es un 
insumo para la evaluación de los proyectos de inversión. Si una empresa o cooperativa 
cuenta con información veraz y oportuna siempre ayudara a tomar las mejores 
decisiones. 
 
Figura 21. Cooperativas que recientemente han ejecutado proyectos                                  
de inversión para mejorar la producción de camarón. 
Del total de las 13 cooperativas, 12 cooperativas equivalente al 92% de los 
encuestados han ejecutado proyectos de inversión relacionados a mejorar la producción 
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de camarón, esta pregunta confirma que las organizaciones encuestadas están realizando 
actividades de inversión vinculadas al  cultivo de camarón, y la cooperativa que 
manifiesta no haber ejecutado proyectos de inversión recientes es porque tiene más de 
10 años de funcionamiento, y se encuentra en la fase de reestructuración de su junta 
directiva, pero a medida que sus operaciones continúen requerirá de un instrumento para 
la evaluación de sus futuros proyectos de inversión. 
 
                                 Figura 22. Rango de tiempo que ha transcurrido desde la ejecución de los proyectos  
                                  de inversión 
 
Las doce cooperativas que manifestaron que han ejecutado proyectos de inversión  
ha sido recientemente, 9 de ellas lo han hecho hace menos de un año, una hace dos años 
y dos hace más de tres años, continuamente se encuentran realizando actividades para 
mejora del negocio, esto contribuye para conocer la metodología que utilizan en la 
evaluación de los proyectos en la fase de preinversión. Los encuestados manifestaron 
que los proyectos que se han ejecutado les ha proporcionado beneficios que no son 
sostenibles en el tiempo, ya que siempre demanda de mayor financiamiento para poder 
mantenerse compitiendo en el mercado nacional. 
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Figura 23. Existencia de proyecciones de inversión en las cooperativas                     para el desarrollo de la 
producción de camarón. 
 
El 100% de las cooperativas productoras de camarón poseen proyecciones para 
llevar a cabo inversiones en el desarrollo de su actividad productiva, existe certeza en 
que se requiere utilizar herramientas financieras para la toma de decisiones en los 
futuros proyectos a implementar. Ellos conocen perfectamente que la demanda de 
producto de camarón en el país supera a la oferta nacional producida, sin embargo, la 
importación proveniente de Honduras y Nicaragua principalmente agobia y abarata los 
precios en el mercado nacional, esto es, porque los países mencionados poseen mayores 
extensiones de áreas de producción y utilizan métodos de mayor producción a escala, 
permitiendo ahorrar en sus costos, sin contar el apoyo estatal y financiero 
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Figura 24. Áreas en las que las cooperativas priorizan realizar su inversión para lograr la     
sostenibilidad el negocio y lograr crecimiento. 
 
Esta interrogante se diseñó de tal forma que los encuestados eligieran una o más 
opciones de las presentadas, en primer lugar el área prioritaria según los ejecutivos y 
directivos de las cooperativas camaroneras para lograr la sostenibilidad del negocio es 
invertir en innovación y tecnología, en segundo lugar se encuentran las opciones de 
investigación científica e inversión en maquinaria productiva. Las condiciones para 
invertir varía según las capacidades instaladas de las cooperativas, lo cierto es, que las 
cooperativas que están pasando a producir camarón mediante los procesos semi 
intensivo, les permite mayor control de la producción, nutrición y enfermedades de los 
camarones. Estas respuestas reafirman que es factible la aplicación de la metodología 
para la evaluación de proyectos que se diseñara como resultado del trabajo de 
investigación, lo que será de utilidad al momento de decidir por cual proyecto invertir. 
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                                  Figura 25. Existencia de herramienta metodológica para evaluación de                                
                                  proyectos de inversión en las cooperativas camaroneras. 
 
De las doce (92%) cooperativas han ejecutado proyectos de inversión, nueve de ellas 
lo han realizado hace menos de un año, y el 100% de las cooperativas tiene proyección 
de ejecutar proyectos de inversión, pero ninguna cooperativa posee una herramienta 
metodológica para evaluar los proyectos de inversión, se manifiesta la necesidad de que 
en las cooperativas se cuente con una herramienta que les permita tomar decisiones con 
bases sólidas.  
 
Figura 26. Indicadores financieros utilizados para aceptar o rechazar proyectos de inversión. 
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A raíz de que en las cooperativas no se tiene una guía metodológica para aplicar la 
evaluación de los proyectos de inversión, no aplican ningún indicador para aceptar o 
rechazar los proyectos, solo un encuestado manifestó que utiliza la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN), surge la inquietud de que es probable que 
esta respuesta obtenida no sea acertada. 
 
 
 Figura 27. Cooperativas que poseen personal idóneo para aplicar criterios teóricos y 
metodológicos de evaluación de proyectos de inversión para facilitar la toma de 
decisiones 
 
Solamente dos de las trece cooperativas encuestadas reflejan que poseen personal 
que pueda aplicar criterios teóricos y metodológicos para evaluar los proyectos de 
inversión para facilitar la toma de decisiones, a pesar de tener el recurso humanos con 
capacidad de evaluar los proyectos las cooperativas no tiene una metodología definida, 
en la mayoría de cooperativas falta el recurso técnico financiero de ahí la inexistencia de 
que posean una herramienta para evaluar los proyectos de inversión. 
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                              Figura 28. Cooperativas que poseen financiamiento externo. 
 
El 85% de las cooperativas equivalente a 11 cooperativas han utilizado el 
apalancamiento financiero para realizar sus operaciones, y los que no han utilizado 
mencionan que es difícil accesar a un crédito productivo, refleja que la mayor parte de 
los ejecutivos o directivos poseen conocimiento de las instituciones financieras donde 
puedan obtener financiamiento. Que el 85% de las cooperativas posean financiamiento 
externo, refleja que este sub sector tiene acceso a los créditos productivos para puedan 
desarrollar su actividad económica. 
 
 
 
 
 
85%
15%
Si
No
 61 
 
 
 
                    Figura 29. Institución financiera en la que las cooperativas obtuvieron financiamiento. 
 
En esta pregunta, podían elegir más de una opción, las cooperativas obtienen la 
mayor parte de su apalancamiento en sociedades cooperativas de ahorro y crédito, en 
segundo lugar y tercer lugar se ubica el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento 
Agropecuario respectivamente, estos últimos son los bancos que brindan el mayor apoyo 
a los sectores productivos del país. En la banca comercial ninguna cooperativa tiene 
créditos lo que evidencia el poco acceso a estas instituciones, quienes colocan la mayor 
parte de su cartera de crédito en vivienda y consumo. El enfoque a créditos 
agropecuarios para la banca comercial no representa prioridad por el alto riesgo y 
siniestralidad que este representa. 
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                    Figura 30. Procedencia de los fondos para desarrollar los proyectos ejecutados en las  
                    Cooperativas productoras de camarón. 
  
El total de los proyectos desarrollados por las cooperativas productoras de camarón 
los fondos han sido de procedencia gubernamental, esta refleja que los proyectos de 
inversión en su totalidad han sido elaborados por entes gubernamentales, y no se ha 
implementado  dotar a  las cooperativas con herramientas financieras utilizadas, para que 
se utilicen en posteriores evaluaciones de proyectos, también se evidencia la falta 
iniciativa empresarial para implementar proyectos o debido a la falta de las herramientas 
financieras, el apalancamiento que obtuvieron las cooperativas no se utilizó para 
financiar proyectos de inversión. 
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                    Figura 31. Cooperativas productoras de camarón que utilizarían la metodología de               
                    proyectos de inversión. 
 
 El beneficio social que se pretende brindar como apoyo para la gestión 
empresarial es aceptado por el total de cooperativas encuestadas, el diseño de una 
metodología para la evaluación de proyectos beneficia a todas las cooperativas porque 
ellas no cuentan con una herramienta que los oriente al momento de decidir cuales 
proyectos deben implementarse y cuales deben rechazarse. 
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4.2 Diagnóstico de los resultados 
Los resultados de la encuesta formulada a las 13 cooperativas productoras de 
camarón  en términos generales muestran que  poseen dentro de sus directivas y sobre 
todo en los puestos de decisión a personas mayores de 40 años, en su mayoría son 
excombatientes del conflicto armado y no poseen estudios profesionales, comprobando 
con ello que la falta de formación profesional y sobre todo en formulación y evaluación 
de proyectos es una limitante que afecta el éxito de las inversiones en las cooperativas 
productoras de camarón. 
Las cooperativas encuestadas en su gran mayoría producen camarón bajo el sistema 
semi-intensivo, es decir, se producen de 12 a 20 camarones por metro cuadrado, también 
se observa que 12 cooperativas de 13 encuestadas, han desarrollado proyectos de 
inversión en procura de mejorar su infraestructura y procesos, todos financiados por los 
programas del gobierno denominados PRODEMORO y Corredores Productivos. 
El 100% de las cooperativas tiene expectativas de invertir en mejoras de su 
producción, sin embargo, ninguna de ellas utiliza criterios financieros de aceptación o 
rechazo como el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR), esto con 
el propósito de evaluar sus proyectos y tener una mejor orientación para la toma de 
decisiones. 
A pesar de que 2 cooperativas poseen personal financiero dentro de sus 
organizaciones para evaluar los proyectos, no cuentan con una metodología bien 
definida, para procesar la información mínima requerida para formular y evaluar 
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proyectos; en tal sentido, al preguntarles si de existir una metodología para formular y 
evaluar proyectos de inversión, el 100% de las cooperativas encuestadas respondieron 
afirmativamente. 
 
4.3  Desarrollo de caso práctico 
Con la finalidad de aplicar la metodología para la evaluación de proyectos de 
inversión, se desarrolla el caso práctico de evaluación de un proyecto de inversión de la 
Asociación Cooperativa de producción agropecuaria y pesquera “Fauna Silvestre” de 
R.L. 
 
Tabla 13. Generalidades de la Asociación Cooperativa "Fauna Silvestre" de R.L. 
Generalidades de la Asociación Cooperativa 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA 
“FAUNA SILVESTRE” DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
Ubicación: Salinas del Potrero    Municipio: Jiquilisco Departamento: Usulután. 
Tipo de Organización: Asociación 
Cooperativa 
Representante Legal: Sergio Alexander Pineda Lemus                                                    
Membresía: Total: 26 
Adultos:  18 Hombres:10 Mujeres:8 
Jóvenes: 8 Hombres: 6 Mujeres: 2 
Aspectos Legales: (Fauna Silvestre de R.L) está registrada en el Departamento de Asociaciones 
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, inscrita con decreto de personería jurídica del 
día 29 de enero del 2003. 
 
Actividad Económica: Producción de camarón marino (Litopenaeus Vannamei)  
 
La cooperativa tiene planteado un proyecto consiste en la construcción de un 
estanque y equipamiento de infraestructura para el cultivo de camarón, con la instalación 
de una bomba axial, achicadoras 2 motores marinos, la construcción de dos compuertas 
y la compra de materias primas para un ciclo productivo, todo esto contribuirá a 
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incrementar la producción en un 30% lo cual representa un mayor desarrollo para los 
asociados y no asociados que trabajan en la organización, de igual forma resulta 
favorecida la comunidad puesto que la asociación tiene responsabilidad social. 
Paso 1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
De acuerdo con la estructura metodológica para proyectos de inversión propuesta, 
la cooperativa debe hacer un diagnóstico de la situación actual. 
Recursos Disponibles: La Cooperativa cuenta con los recursos siguientes: 
Tres estanques de tierra para el cultivo de camarón con un área total de 13.5 
hectáreas, cada estanque cuenta con su compuerta de salida y entrada, y con un área de 7 
hectáreas para construcción de otro estanque, tales activos se estiman en $150,000.00  
Equipo para el cultivo de camarón: dos achicadoras, tres casetas, equipo de 
bombeo de 16” y herramientas necesarias para la actividad productiva. 
 Además se conoce que la cooperativa produce 3 ciclos al año y el precio de venta 
en borda por libra de camarón es de US$2.10 
La producción total actual promedio por ciclo de la cooperativa es de 110,000 
unidades de camarón con un peso promedio de 8 a 12 gramos máximo. 
 Paso 2.  DETECCIÓN DE LA NECESIDAD 
La cooperativa “Fauna Silvestre” posee un área de 7 hectáreas disponibles para 
desarrollar un proyecto de ampliación del área de producción, el proyecto plantea crear 
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un estanque de 5 hectáreas pasando de 13.5 hectáreas a 18.5 hectáreas, con ello espera 
un incremento sustancial en la producción; del mismo modo, maximiza la utilización de 
su capacidad instalada, poniendo en uso las tierras que actualmente no están 
produciendo. 
Si la producción aumenta la oferta de producto proveído por la cooperativa también 
se ve incrementada, lo que genera una oportunidad de ofrecer producto a más clientes 
potenciales y ser más competitivos, esto permitiría generar beneficios económicos y 
sociales a la cooperativa “Fauna Silvestre”. Por lo que se ha definido formular el 
proyecto denominado "Implementación de un estanque y fortalecer la competitividad 
productiva a través del equipamiento para el cultivo de camarón” 
Paso 3. OBJETIVOS 
El objetivo del proyecto es: incrementar la producción de camarón y lograr una 
mejor competitividad y nuevos mercados. 
Paso 4. VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
4.1 FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN. 
A. Análisis de mercado 
El mercado actual para los productos de Fauna Silvestre de R. L., está conformado  
por intermediarios, quienes se quedan con la mayor parte de las ganancias, por lo que se 
ha proyectado ser más competitivos con los nuevos mercados formales, y como 
cooperativa ofrecer un producto de calidad para lograr abastecer la demanda que tiene el 
 68 
 
centro de acopio de la sociedad el Zompopero, para lo que se debe invertir en 
innovación y el mejoramiento de la infraestructura para aumentar la producción de 
camarón. 
El producto a ofrecer es camarón fresco con tallas desde los 8 a 12 gramos. 
B. Análisis Técnico 
La edificación de un estanque de 5 hectáreas, así mismo el equipamiento de la 
infraestructura para la producción de camarón el cual consiste en la compra de una 
bomba axial, que se utiliza para la incorporación de agua a los estanque en época en que 
las mareas son bajas y no logran entrar por compuertas, la compra de tres motores 
marinos con el objeto de utilizarlos para oxigenar el agua, la adquisición de tres 
achicadoras que son utilizadas para el secados de pequeñas lagunas que quedan en los 
estanques y la construcción de dos compuertas; contribuirá a tener mejores 
sobrevivencias en los cultivos y una mayor producción. 
El porcentaje de sobrevivencia para este proyecto es del 55%, en ambientes 
controlados con prebióticos indicados según el proceso de crecimiento y desarrollo del 
camarón demande. 
C. Análisis Organizacional 
El proyecto requiere de ampliar el departamento de producción con 2 personas que 
colabore técnicamente en el control y 2 personas vigilancia del nuevo estanque, también 
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se requiere de 1 persona administrativa que atenderá directamente lo relacionado a la 
administración del proyecto. 
Por otra parte se solicitará la colaboración técnica institucional de la Dirección 
General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA). 
La organización del proyecto se realizará con la alternativa 2 de la metodología 
propuesta donde la cooperativa destinara dentro de su estructura los departamentos 
involucrados que asumirán la administración del proyecto con el apoyo de 
CENDEPESCA. 
D. Análisis legal, político, social y medio ambiental 
Análisis legal, la construcción de un nuevo estanque para la cooperativa “Fauna 
Silvestre”, no representa ningún impedimento ya que cuenta con la factibilidad y 
permisos para operar por parte de las instituciones pertinentes. 
 Análisis político, actualmente se cuenta con un plan estratégico 2015-2025, donde 
sus tres ejes principales está el incremento en la producción, a pesar de los cambios de 
gobiernos, resulta difícil cambiar este documento ya que ha sido formulado por 
representantes del sector gobierno y el sector privado productivo pesquero y acuicultor, 
por lo que el bienestar y el interés público está garantizado.  
Análisis social, el proyecto generará empleos en forma permanente serán 8, 
distribuidos entre el personal de producción, de vigilancia, y administrativos. En la 
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temporada de siembra y preparación de estanques se generarán 8 empleos, durante la 
cosecha y pesca 10 empleos. 
Análisis del medio ambiente, el uso inadecuado de grandes cantidades de 
antibióticos como tratamiento preventivo puede traer consigo efectos potencialmente 
dañinos para la salud humana y animal. 
El cultivo de camarón blanco (Litopenaeus Vannamei), se realiza en ambiente 
controlado y en estanques donde el agua es introducida naturalmente, además de un 
exhaustivo control en la aplicación de antibióticos aprobados por la Administración de 
Alimentos y Fármacos (FDA por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos, con el 
cultivo se espera un impacto de los desechos y antibióticos menos devastador al 
ambiente y a la salud del ser humano. 
4.2 EVALUACIÓN EX – ANTE. 
A. Análisis financiero 
 Detalle de inversión inicial. 
Para definir la inversión inicial del proyecto es necesario detallar los costos que 
requiere la "implementación de un estanque y fortalecer la competitividad productiva a 
través del equipamiento para el cultivo de camarón”. 
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Tabla 14. Detalle de la Inversión Inicial para la implementación de un estanque de 5Ha 
 5    
Concepto  
Unidad de 
medida 
Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS        $   87,205.00  
Construcción de estanque de 5 Ha* Estanque 1  $ 75,000.00   $     75,000.00  
Pos Larva Millar         600   $        4.60   $       2,760.00  
Concentrado PL qq           25   $       60.00   $       1,500.00  
Concentrado engorde qq 75  $       47.00   $       3,525.00  
Insumos Materiales varios   $       3,000.00  
Preparación de estanque Jornal 142  $       10.00   $       1,420.00  
INVERSIONES EN ACTIVOS        $   37,350.00  
Materiales para compuerta y 
acondicionamiento Unidad 5  $  5,470.00   $     27,350.00  
Puntera de 8 pulgadas Unidad 5  $  2,000.00   $     10,000.00  
EQUIPOS        $   23,900.00  
Achicadoras Unidad 3  $  1,000.00   $       3,000.00  
Motores marinos Unidad 3  $  1,500.00   $       4,500.00  
Bomba axial 16 pulgadas Unidad 1  $ 15,000.00   $     15,000.00  
Cayucos Unidad 2  $     700.00   $       1,400.00  
RECURSOS ADMINISTRATIVOS     $        300.00  
Gastos administrativos para manejo del 
proyecto Admón 1  $     300.00   $         300.00  
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN     $ 148,755.00  
     
  * 1000 horas máquina a un precio de 75 dólares la hora    
     
Al definir el costo inicial de inversión del proyecto seguidamente se debe 
identificar la cantidad de camarón que se produce actualmente, es decir sin proyecto, 
además de tabular los datos proporcionados por los técnicos especialistas de producción. 
Lo anterior servirá para proyectar la producción en las 5 hectáreas a construir. 
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Tabla 15. Resumen de la Situación Actual Cooperativa Fauna Silvestre de R.L. 
Datos de producción actual Datos U. medida 
Área de producción: 13.50 Hectáreas 
Producción de Camarón por metro cuadrado 20 Unidades 
Un hectárea posee            10,000  M
2 
Porcentaje de sobrevivencia 55% Porcentaje 
Peso promedio por unidad de camarón  12 Gramos 
Cantidad de ciclos de producción anual 3 Ciclos 
Cantidad de gramos por libra 454 Gramos 
   
   
Resumen de producción por ciclo Datos U. medida 
Producción de camarón por hectárea          200,000  Unidades 
Producción disponible para la venta          110,000  Unidades 
Producción disponible para la venta en libras              2,907  Lb X Ha 
Total producción disponible            39,251  Libras 
 
Con la información anterior se puede estimar la producción en términos monetarios 
por ciclo, del mismo modo se puede estimar la producción anual,  la información 
proporcionada por los técnicos especialistas dice que al año se pueden realizar 3 ciclos 
de producción semi-intensiva; sin embargo, como se ha dicho en el capítulo dos de este 
documento, no es prudente partir del criterio que los precios en el mercado 
permanecerán constantes en el futuro, de ahí que, se han considerado temas 
inflacionarios y cambios en el mercado. Se han definido asuntos relacionados con el 
financiamiento del proyecto por lo que se presenta la siguiente información adicional 
para considerarla en las estimaciones y cálculos posteriores. 
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Tabla 16 Información adicional para proyectar el flujo del proyecto 
Información adicional Datos 
U. 
medida 
Precio de venta 
                    
2.10  Dólares 
Incremento anual de los insumos 3% Porcentaje 
Incremento real anual en salarios 5% Porcentaje 
incremento en precio de venta anualmente 2% Porcentaje 
Vida útil del equipo y las inversiones en activos 5 Años 
Gastos administrativos del proyecto   2,000.00  Dólares 
El capital de trabajo requerido 50% del total de costos y gastos 50% Porcentaje 
Impuesto sobre la renta 0% Porcentaje 
Financiamiento   
Tasa de interés 12% Porcentaje 
Plazo  5 Años 
 
Tomando en cuenta la información adicional presentada en la tabla 16, es posible 
estimar los costos de producción por ciclo productivo (tres meses o 90 días), se 
consideran los tres ciclos durante el año ya que no es posible realizar los cuatro debido a 
factores climáticos tales como: temperatura, lluvias prolongados que provoquen 
desbordes y afecten el cultivo de camarón. 
Tabla 17 Detalle de costos de producción por ciclo productivo 
Concepto  
Unidad de 
medida 
Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS        $  13,185.00  
Pos Larva Millar             600   $            4.60   $      2,760.00  
Concentrado PL qq 25  $           60.00   $      1,500.00  
Concentrado de engorde qq 75  $           47.00   $      3,525.00  
Insumos Materiales varios   $      3,000.00  
Preparación de estanque, nutrición y control Jornal 12  $         200.00   $      2,400.00  
TOTAL POR CICLO        $  13,185.00  
 
Se conoce que al año es posible producir nada más 3 ciclos con el sistema semi-
intensivo, por los factores climáticos ya indicados, para obtener la producción anual 
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resulta de multiplica por tres el detalle de costo de producción por ciclo tal como se 
muestra en la tabla 18. 
Tabla 18 Detalle de costos de producción anual. 
Concepto  
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario  
Costo Total 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS        $  39,555.00  
Pos Larva Millar           1,800   $            4.60   $      8,280.00  
Concentrado PL Qq 75  $           60.00   $      4,500.00  
Concentrado de engorde Qq 225  $           47.00   $    10,575.00  
Insumos Materiales varios   $      9,000.00  
Preparación de estanque, nutrición y control Jornal 36  $         200.00   $      7,200.00  
     
TOTAL        $  39,555.00  
 
Aplicando los porcentajes de incremento anual para los insumos (3%) y el 
incremento los jornales (5%), se puede proyectar la estimación de costo de producción 
para los 5 años que perdure el proyecto. 
Tabla 19  Costos de producción anual proyectados 
 
Concepto  
Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Pos Larva   $     8,280   $     8,528   $   8,784   $   9,048   $   9,319  
Concentrado PL   $      4,500   $     4,635   $    4,774   $    4,917   $    5,065  
Concentrado de engorde   $    10,575   $   10,892   $  11,219   $  11,556   $  11,902  
Insumos   $      9,000   $     9,270   $    9,548   $    9,835   $  10,130  
Preparación de estanque, 
nutrición y control   $ 7,200.00   $     7,560   $   7,938   $    8,335   $   8,752  
        
TOTAL       
 
$39,555.00  
 
$40,885.65  
 
$42,263.42  
 
$43,690.08  
 
$45,167.48  
       
Nota: El año (0) se considera un ciclo de producción según la inversión inicial 
 
En la tabla 15 resumen de la situación actual, se encuentra la información de la 
producción por hectárea, definiendo que la producción disponible para la venta es de 
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110,000 unidades de camarón por ciclo de producción, mismos que tiene un peso 
promedio de 12 gramos, equivalente 2,907 libras por hectárea.  
Se conoce que serán 5 nuevas hectáreas que serán puestas en producción con el 
proyecto y que el precio de venta por libra para el primer año será de US$ 2.10, con 
incremento del 2% anual. Con la información anterior perfectamente se puede proyectar 
las ventas, en este caso las ventas representan los ingresos ya que el 100% de éstas son 
al contado. 
           Tabla 20 Detalle de Producción 
Concepto 
Datos U. de Med. 
Producción de camarón por hectárea        200,000  Unidades 
Porcentaje de sobrevivencia 55% Porcentaje 
Peso promedio por unidad de camarón  12 Gramos 
Cantidad de ciclos de producción anual 3 Ciclos 
Conversión de gramos a libras 454 Gramos 
   
Producción disponible para la venta        110,000  Unidades 
Producción disponible para la venta en libras            2,907  Lb X Ha 
Área de producción de nuevo estanque 5 Ha 
   
Total producción disponible por ciclo     14,537.44  Libras 
Precio de venta              2.10  Por libra 
Venta al contado por ciclo productivo     30,528.63  Dólares 
Venta al contado anual     91,585.90  Dólares 
Incremento en precio de venta anualmente 2.00% Porcentaje 
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   Tabla 21 Ingresos Proyectados 
Concepto  Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Ventas al contado   
 
$91,585.90  
 
$93,417.62   $95,285.97   $97,191.69   $99,135.53  
Partiendo que la situación actual de la cooperativa “Fauna Silvestre” no es la mejor 
financieramente para realizar esta inversión con capital propio, requiere de utilizar 
financiamiento de terceros. 
La tasa de interés de mercado para el sector en el mejor de los casos es del 12%, el 
plazo del proyecto es de 5 años y el monto que se necesita financiar es de US$148,755; 
con esta información se puede elaborar la tabla de amortización. 
Esta tabla de amortización proporcionará dos insumos importantes para el flujo de 
caja, el primer insumo es la rentabilidad exigida por el financiador dada por los intereses 
por pagar y el egreso generado por la amortización anual al préstamo. 
Tabla 22 Amortización del financiamiento del proyecto 
 
  Desglose  
Período Monto Cuota Capital Intereses Saldo 
0 $148,755.00       $148,755.00  
1 $148,755.00 $41,266.08  $23,415.48  $17,850.60  $125,339.52  
2 $125,339.52  $41,266.08  $26,225.34  $15,040.74  $99,114.17  
3 $ 99,114.17 $41,266.08  $29,372.38  $11,893.70  $69,741.79  
4 $ 69,741.79  $41,266.08  $32,897.07  $8,369.01  $36,844.72  
5 $ 36,844.72  $41,266.08  $36,844.72  $4,421.37  $0.00  
 
El proyecto requiere capital de trabajo de al menos el 50% del total de costos y 
gastos, esto porque al tratarse de producción de camarones, de acuerdo a los técnicos se 
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requiere mantener disponibilidad para la alimentación y tratamiento de enfermedades. 
Otro punto es que los proveedores de alimentos y antibióticos en el mercado solamente 
venden producto de contado. 
Tabla 23 Costos y Gastos totales de proyecto 
GASTOS 
Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Costos   
 
$39,555.00  
 
$40,885.65  
 
$42,263.42  
 
$43,690.08  
 
$45,167.48  
Gastos   $ 2,000.00   $ 2,000.00   $ 2,000.00   $ 2,000.00   $ 2,000.00  
              
Total       $    41,555   $    42,886   $    44,263   $   45,690   $    47,167  
       
El capital de trabajo requerido  50% 
     
       
GASTOS 
Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Capital de trabajo *   $ 7,592.50  
 
$21,442.83  
 
$22,131.71  
 
$22,845.04  
 
$23,583.74  
Capital de trabajo 
incremental 0  $ 7,592.50  
 
$13,850.33   $    688.88   $    713.33   $    738.70  
       
  * En el año (1) se resta el monto solicitado al banco como parte de la inversión inicial para el primer ciclo 
productivo. 
 
Para obtener todos los elementos necesarios para elaborar los flujos se requieren de 
las tablas de depreciación por los equipos y activo fijo a adquirir con el proyecto y los 
gastos operativos. 
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Tabla 24 Depreciación anual del activo fijo 
Activo fijo depreciable Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Inversiones en activos   $        7,470   $        7,470   $        7,470   $        7,470   $        7,470  
Equipos   $        4,780   $        4,780   $        4,780   $        4,780   $        4,780  
              
Total depreciación anual    $      12,250   $      12,250   $      12,250   $      12,250   $      12,250  
 
Tabla 25 Gastos Administrativos 
GASTOS 
Períodos/años 
0 1 2 3 4 5 
Administrativos   $        2,000   $        2,000   $        2,000   $        2,000   $        2,000  
              
Total de Gastos    $        2,000   $        2,000   $        2,000   $        2,000   $        2,000  
 
Habiendo obtenido la información fiable y suficiente para la elaboración del flujo 
de efectivo, se procede a proyectar el flujo del proyecto para 5 años. Según lo explicado 
en la metodología estos flujos deben ser descontados a una tasa de interés en el mercado, 
para este caso no se conoce dicha tasa de descuento, sin embargo utilizando métodos del 
Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM) y el teorema Modigliani-Miller 
utilizado generalmente para la valoración de empresas. 
Para calcular el costo de capital sin deuda, es necesario conocer las variables Beta 
sin deuda, (tomadas de Damodaran), Tasa Libre de Riesgo (tomada de los bonos del 
tesoro de estados unidos a 10 años) y la tasa de mercado, calculada en los precios de 
cierre mensual del índice S&P 500. Los cálculos se muestran en las tablas siguientes: 
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Tabla 26 Determinación del costo de capital sin deuda más riesgo país 
Método CAPM   
Beta sin deuda (B) 0.48 
Tasa libre de riesgo (Rf) 1.74% 
Tasa de mercado (Rm) 8.40% 
Costo de capital sin deuda (Ku) 4.94% 
Riesgo país 10.41% 
Costo de capital sin deuda (Ku) 15.35% 
  
Tabla 27 Determinación del costo de capital sin deuda más beta tropicalizada 
Método CAPM   
Beta sin deuda (B) 1.42 
Tasa libre de riesgo (Rf) 1.74% 
Tasa de mercado (Rm) 8.40% 
Costo de capital sin deuda (Ku) 11.18% 
 
Tabla 28 Determinación del costo de capital con deuda 
Método de Modigliani & Miller   
Costo de capital sin deuda (Ku) 15.35% 
Ratio Deuda/Acciones 49.51% 
Costo de la Deuda (Kd) 12.00% 
Tasa fiscal 30.00% 
Costo de capital con deuda (Ke) 16.51% 
 
Obteniendo el Costo de capital con deuda (Ke) tasa que será utilizada para 
descontar el Flujo de Caja del Accionista, se procederá a obtener el Costo Promedio 
Ponderado de Capital (WACC) por sus siglas en inglés; antes de impuesto, para 
descontar el Flujo de Caja de Libre, así como el WACC después de impuesto, para 
descontar el Flujo de Caja de Capital. 
 
 80 
 
Tabla 29 Determinación del costo promedio ponderado de capital después de impuesto 
WACCat   
Costo de capital con deuda (Ke) 16.51% 
Costo de la Deuda (Kd) 12.00% 
% Deuda 33.11% 
% Acciones 66.89% 
Tasa fiscal 30.00% 
WACCat 13.82% 
 
Tabla 30 Determinación del costo promedio ponderado de capital antes de impuesto 
WACCbt   
Costo de capital con deuda (Ke) 16.51% 
Costo de la Deuda (Kd) 12.00% 
% Deuda 33.11% 
% Acciones 66.89% 
WACCbt 15.01% 
 
Obteniendo las tasas de descuento es posible descontar los flujos, sin embargo, es 
prudente y necesario obtener el valor de desecho o valor residual al final de los 5 años 
del proyecto. Para conocer el valor residual se aplicara el método de múltiplo de ventas. 
Ver figura 32. 
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Figura 32 Determinación del valor residual mediante el método de múltiplo de ventas 
 
 
Con el valor residual calculado bajo el método de múltiplos de venta (EV/Sales), 
en los datos reflejados en el sitio web de Damodaran los cuales están actualizados a 
enero 2019, el sector agrícola posee un múltiplo por ventas de 0.93. Estimando en el 
peor de los casos un 0.75 y en el mejor de los casos 2.0 en razón del múltiplo por venta. 
Con los datos necesarios calculados es posible realzar lo proyección de los Flujos 
de Caja, descontándolos a su tasa respectiva. Las siguientes tablas muestran el Flujo de 
Caja Libre, el Flujo de Caja de Capital y el Flujo de Caja del Accionista, todos 
proyectados a 5 años. 
0 1 2 3 4 5
Ventas al contado 91,585.90       93,417.62     95,285.97     97,191.69     99,135.53     
 (-) Costo de venta 39,555.00       40,885.65     42,263.42     43,690.08     45,167.48     
 (-) Gastos de operación 2,000.00        2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      
 (-) Depreciación 12,250.00       12,250.00     12,250.00     12,250.00     12,250.00     
Utilidad antes de impuestos (EBIT) 37,780.90     38,281.97   38,772.55   39,251.61   39,718.04   
 (+) Depreciación 12,250.00       12,250.00     12,250.00     12,250.00     12,250.00     
EBITDA -                50,030.90       50,531.97     51,022.55     51,501.61     51,968.04     
 (-) Inversión inicial (148,755.00)   
 (-) Uso de capital de trabajo 7,592.50        13,850.33     688.88         713.33         738.70         
 (+) Recuperación de capital de trabajo 23,583.74     
 (-) Impuesto sobre la renta 11,334.27       11,484.59     11,631.77     11,775.48     11,915.41     
Flujo de caja libre (148,755.00) 31,104.13     25,197.05   38,701.90   39,012.80   62,897.67   
Venta año 5 0.75 0.93 1.25 2.00
99,135.53$     74,351.65$   69,147.03$   86,433.79$   172,867.58$ 
WACCat 0.75 0.93 1.25 2.00
-2% 11.82% $174,607.05 $171,944.83 $180,787.21 $224,999.14
-1% 12.82% $168,857.70 $166,333.96 $174,716.39 $216,628.55
WACCat 13.82% $163,385.42 $160,991.83 $168,941.98 $208,692.73
1% 14.82% $158,173.76 $155,902.55 $163,446.20 $201,164.48
2% 15.82% $153,207.38 $151,051.32 $158,212.52 $194,018.53
$175,803.18Promedio Valor Residual
Múltiplo de Ventas
FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO (US$)
Detalle
Períodos/años
Valor residual: Método Múltiplo de Ventas
El promedio de los valores presentes encontrados 
en la matriz de los múltiplos de venta es el Valor 
Residual del Proyecto.
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Figura 33 Flujo de caja libre proyectado 
 
WACCat 13.82%
0 1 2 3 4 5
Ventas al contado 91,585.90$     93,417.62$     95,285.97$     97,191.69$     99,135.53$     
 (-) Costo de venta 39,555.00$     40,885.65$     42,263.42$     43,690.08$     45,167.48$     
 (-) Gastos de operación 2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       
 (-) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
Utilidad antes de impuestos (EBIT) 37,780.90$   38,281.97$   38,772.55$   39,251.61$   39,718.04$   
 (+) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
EBITDA -$                50,030.90$     50,531.97$     51,022.55$     51,501.61$     51,968.04$     
 (-) Inversión inicial (148,755.00)$    
 (-) Uso de capital de trabajo 7,592.50$       13,850.33$     688.88$         713.33$         738.70$         
 (+) Recuperación de capital de trabajo 23,583.74$     
 (-) Impuesto sobre la renta 11,334.27$     11,484.59$     11,631.77$     11,775.48$     11,915.41$     
 (+) Valor Residual 175,803.18$   
Flujo de caja libre (148,755.00)$ 31,104.13$   25,197.05$   38,701.90$   39,012.80$   238,700.85$ 
Flujo de efectivo a valor presente (148,755.00)$    27,327.20$     19,449.29$     26,246.01$     23,244.22$     124,950.73$   
VPN 72,462.44$    
TIR 26.41%
PRID Año 5
FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO
Detalle
Períodos/años
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Figura 34 Flujo de caja de capital proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WACCbt 15.01%
0 1 2 3 4 5
Ventas al contado 91,585.90$     93,417.62$     95,285.97$     97,191.69$     99,135.53$     
 (-) Costo de venta 39,555.00$     40,885.65$     42,263.42$     43,690.08$     45,167.48$     
 (-) Gastos de operación 2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       
 (-) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
Utilidad antes de impuestos (EBIT) 37,780.90$   38,281.97$   38,772.55$   39,251.61$   39,718.04$   
 (+) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
EBITDA -$                50,030.90$     50,531.97$     51,022.55$     51,501.61$     51,968.04$     
 (-) Inversión inicial (CAPEX) (148,755.00)$    
 (-) Uso de capital de trabajo 7,592.50$       13,850.33$     688.88$         713.33$         738.70$         
 (+) Recuperación de capital de trabajo 23,583.74$     
 (-) Impuesto sobre la renta 5,979.09$       6,972.37$       8,063.66$       9,264.78$       10,589.00$     
 (+) Valor Residual 175,803.18$   
Flujo de caja de capital (148,755.00)$ 36,459.31$   29,709.28$   42,270.01$   41,523.50$   240,027.26$ 
Flujo de efectivo a valor presente (148,755.00)$ 31,700.09$   22,459.30$   27,783.60$   23,730.24$   119,267.12$ 
VPN 76,185.34$    
TIR 28.81%
PRID Año 5
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL
Detalle
Períodos/años
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Figura 35 Flujo de caja del accionista proyectado 
 
El proyecto cumple con los criterios de decisión establecidos por la teoría aplicada 
en el capítulo dos. 
Paso 5. Resumen y conclusiones 
El proyecto se muestra atractivo para el desarrollo local puesto que la cooperativa 
puede utilizar las tierra que están sin generar mayor beneficio, generación de empleo y 
mayor producción, sin embargo, al realizar el análisis financiero integral vinculando, 
inversión inicial, producción, análisis técnico (porcentaje de sobrevivencia), análisis del 
mercado, precios, demanda, estimación de ingresos y proyección de flujos; demuestra 
que el proyecto genera beneficios a la cooperativa hasta el año 5, con el valor residual 
del estanque y equipo a adquirir. 
Tasa de rendimiento acciones 16.51%
0 1 2 3 4 5
Ventas al contado 91,585.90$     93,417.62$     95,285.97$     97,191.69$     99,135.53$     
 (-) Costo de venta 39,555.00$     40,885.65$     42,263.42$     43,690.08$     45,167.48$     
 (-) Gastos de operación 2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       
 (-) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
Utilidad antes de impuestos (EBIT) 37,780.90$   38,281.97$   38,772.55$   39,251.61$   39,718.04$   
 (+) Depreciación 12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     12,250.00$     
EBITDA -$                50,030.90$     50,531.97$     51,022.55$     51,501.61$     51,968.04$     
 (-) Inversión inicial (CAPEX) (148,755.00)$    
 (-) Uso de capital de trabajo 7,592.50$       13,850.33$     688.88$         713.33$         738.70$         
 (+) Recuperación de capital de trabajo 23,583.74$     
 (-) Impuesto sobre la renta 5,979.09$       6,972.37$       8,063.66$       9,264.78$       10,589.00$     
 (+) Valor Residual 175,803.18$   
Flujo de caja de capital (148,755.00)$ 36,459.31$   29,709.28$   42,270.01$   41,523.50$   240,027.26$ 
(-) Amortización a préstamos 23,415.48$     26,225.34$     29,372.38$     32,897.07$     36,844.72$     
(+) Desembolso 148,755.00$     
(-) Intereses 17,850.60$     15,040.74$     11,893.70$     8,369.01$       4,421.37$       
Flujo de caja del accionista -$               (4,806.77)$    (11,556.81)$  1,003.93$     257.42$        198,761.17$ 
Flujo de efectivo a valor presente -$                (4,125.80)$      (8,514.28)$      634.85$         139.72$         92,599.13$     
VPN 80,733.60$    
TIR 28.81%
PRID Año 5
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
Detalle
Períodos/años
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Tabla 31 Resultados de la evaluación financiera del proyecto 
Método de valuación Criterio 
Resultado de 
la evaluación 
Decisión 
Valor Presente Neto 
(VPN) 
VPN<0, Rechazo 
VPN>0, Acepta 
VPN=0, Indiferente 
$80,733 
El proyecto se 
acepta 
Tasa interna de retorno TIR < Ke, Rechazo 
TIR > Ke, Acepta 
28.81% 
El proyecto se 
acepta 
Período de 
recuperación de la 
inversión  descontado 
Sirve para comparar dos 
proyectos eligiendo el de 
menor período de 
recuperación. 
Se recupera en 
5 años 
El proyecto se 
acepta 
 
El proyecto cumple los criterios técnicos de los métodos propuestos para ser 
aceptado. 
En conclusión el proyecto debe ejecutarse, por lo que la junta directiva deberá 
evaluar o estudiar detenidamente los factores que pudieran afectar negativamente esta 
alternativa, es decir, puede hacerse las preguntas siguientes: si todas las condiciones del 
proyecto se mantienen pero si afectamos positivamente una variable cual es el impacto, 
por ejemplo que tal si se logra en porcentaje de sobrevivencia del 75%, como impacta en 
la producción y los flujos. Sin embargo, ese análisis de sensibilidad es otro tema muy 
amplio que debe tratarse con mayor detalle en otro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
1. Los miembros asociados a las cooperativas del bajo lempa, son personas que han 
aprendido con el devenir de los años de forma empírica la gestión y dirección de una 
institución productiva, siendo una limitante el acceso a la educación profesional y al 
desarrollo de habilidades gerenciales en temas de formulación y evaluación de proyectos 
de inversión. Los resultados de la investigación demuestran que el 62% de los directivos 
y ejecutivos de las cooperativas camaroneras poseen educación básica y el 31% 
educación media, en otras palabras, el 97% de las personas responsables de dirigir y 
gestionar las cooperativas no poseen formación profesional, resultando un limitante 
sustancial en la formulación y evaluación de proyectos. 
2. Los proyectos ejecutados en los últimos 3 años por las cooperativas camaroneras 
sujetas de esta investigación, en su totalidad han sido financiados por el Gobierno de El 
Salvador, del mismos modo, han sido los técnicos consultores designados por el 
gobierno o el cooperante quienes formulan y evalúan los proyectos de inversión de las 
cooperativas, sin que estas sean capacitadas o instruidas para desarrollar esta 
competencia; esta práctica produce un total desconocimientos para los directivos y 
ejecutivos sobre que metodologías son formulados los proyectos y cuales métodos de 
evaluación ex – ante utilizan los consultores que los formulan. Producto de ellos es que 
el 100% de las cooperativas no poseen conocimiento sobre metodologías de formulación 
y evaluación de proyectos y el 86% desconoce lo métodos de evaluación como el Valor 
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Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado. 
3. Las cooperativas camaroneras están interesadas en continuar gestionando 
proyectos de inversión, para ello necesitan y están dispuestos a utilizar una propuesta 
metodológica que les permita formular y evaluar sus proyectos de inversión, 
desarrollando con ello una oportunidad de crecimiento, independencia y control al 
momento de tomar decisiones respecto a la mejor alternativa de inversión que le genere 
mayor valor a la cooperativa. 
4. Las cooperativas en general y las camaroneras en mayor proporción carecen de 
apoyo en el sistema financiero comercial, esto por el alto grado de incertidumbre sobre 
el éxito en la gestión de proyectos por parte de los directivos o ejecutivos, de tal suerte 
que son las financieras y cajas de crédito las que prestan exclusivamente para 
producción o capital de trabajo, siendo la tasa de interés otro factor que va en detrimento 
del sub sector acuícola. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Producto de la investigación realizada se recomienda: 
1. Que las cooperativas productoras de camarón establecidas en el bajo lempa 
deben detectar y jerarquizar las necesidades y problemas en temas organizacionales, 
modelo de negocio y producción, para realizar las modificaciones pertinentes si fuera el 
caso y posteriormente definir las posibles alternativas de inversión con objetivos claros 
y precisos. 
2. Crear preferiblemente dentro de sus organizaciones la unidad de planificación 
estratégica, misma que será la responsable de formular y evaluar las alternativas que la 
dirección de la cooperativa solicite, o formar y desarrollar al personal financiero 
existente en conocimientos sobre la aplicación de una metodológica para formular y 
evaluar proyectos de inversión aplicada a las entidades que se dedican a la producción 
de camarón. 
3. Designar a una sola autoridad como responsable del proyecto a ejecutar, así 
como definir el papel y responsabilidades de cada uno de los componentes de la 
cooperativa que tienen injerencia en el proyecto. 
4. Establecer adecuadamente los procedimientos de administración, control, 
evaluación y de ser posible las medidas que se tomaran en caso de desviaciones de los 
resultados esperados del proyecto. 
 
 
 
 89 
 
REFERENCIAS 
 
Aranda Usón, A., y Scarpellini, S. (2009). Análisis de viabilidad económico-financiero 
de un proyecto de energías renovables. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza. 
Asamblea Legislativa de El Salvador. (1998). Ley de Medio Ambiente. San Salvador. 
Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador. (2001). Ley General de 
ordenación y promoción de pesca y acuicultura. 
Banco Central de Reserva de El Salvador. (s.f.). Banco Central de Reserva. Obtenido de 
www.bcr.gob.sv 
Besley, S., y Brigman, E. (2009). Fundamentos de administración financiera. México 
D.F.: Cengage Learning. 
Bonilla, A. R. (2017). Oportunidades y desafios de la Acuicultura en El Salvador: una 
mirada desde la perspectiva del desarrollo sostenible. San Salvador, El 
Salvador: AKADEMOS. 
Bonta, P., y Farber, M. (2004). 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad. Bogotá, 
Colombia: Grupo Editorial Norma. 
Briceño, P. L. (2013). Evaluación de proyectos de inversión . Perú: Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. 
Castelló Orvay, F. (1993). Acuicultura Marina: Fundamentos biológicos y tecnología de 
la producción . Barcelona, España: Universidad de Barcelona. 
 90 
 
Castro, A. M. (2009). Proyectos de Inversión. Evalaución y Formulación. México: 
McGraw-Hill. 
Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura. (2008). Manual sobre reproducción y 
cultivo del Camarón Blanco (Litopenaeus vannamei). El Salvador. 
Chain, N. S. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Colombia: McGraw-Hil 
Interamericana S.A. 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe-CEPAL. (2013). Diagnóstico de 
la cadena de camarón de cultivo en El Salvador. México D.F.: Naciones Unidas. 
Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y evaluación de Proyectos. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 
Coss Bu, R. (2005). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Limusa. 
Espinoza, S. F. (2007). Los Proyecto de Inversión: evaluación financiera. Costa Rica: 
Tecnológica . 
Gitman, L. J., y Zutter, C. J. (2012). Principios de Administración Financiera. México: 
Pearson Educación. 
Kotler, P., y Armstrong, G. (2012). Marketing. Mexico: Pearson Educación. 
Mankiw, N. G., y Taylor, M. P. (2017). Principios de Economía. Madrid, España: 
Ediciones Paraninfo, S.A. 
Meyer, D. (2004). Introducción a la Acuacultura. Francisco Morazán, Honduras: 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2012). Caracterización de la cadena productiva 
de acuicultura (Camaron de mar). Caracterización de producto, Santa Tecla. 
 91 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2018). Anuario de Estadísticas Agropecuarias 
2017-2018. Santa Tecla. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. (2016). Anuario de Estadísticas 
Pesqueras y Acuícolas.  
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Centro de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura. (2015). Política Nacional de Pesca y Acuicultura 2015-2030. 
Obtenido de www.mag.gob.sv: http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-
desarrollo-de-la-pesca-y-acuicultura/administracion-y-ordenacion-pesquera-y-
acuicola/ 
Ministerio de Agricultura y Ganadería; Centro de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura. (2015). Plan Estratégico de Acuicultura 2015-2025. San Salvador. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería-CENDEPESCA. (Mayo de 2015). Plan 
Estratégico de Acuicultura 2015-2025. San Salvador, El Salvador. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG. (2016). Anuario de Estadísticas Pesqueras 
y Acuícolas.  
Miranda Miranda, J. J. (2004). Gerencia de Proyectos 2. Administración de Proyectos. 
Bogotá: MM editores. 
Navarro, H., King, K., Ortegón, E., y Pacheco, J. F. (2006). Pauta metodológica de 
evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra 
la pobreza. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura, FAO. 
(2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los 
objetivos del desarrollo sostenible. Roma. 
 92 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura-FAO; 
Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG. (2016). Plan nacional de 
desarrollo sustentable de la pesca y acuicultura de El Salvador 2015-2030. San 
Salvador. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura-FAO; 
Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Itsmo Centroamericano-
OSPESCA. (2012). Análisis de la situación de la pesca de camarón. San 
Salvador. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. 
(2019). Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 
Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/aquaculture/es/ 
Orozco, J. d. (2013). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
Ortegon, E., Pacheco, J. F., y Roura:Horacio. (2005). Metodología general de 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas. 
Sapag Chain, N. y. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. BOGOTA: Lily 
Solano Arévalo. 
Superintendecia del Sistema Financiero. (2014-2018). Boletines Estadísticos. San 
Salvador. 
Urbina, G. B. (2013). Evaluación de Proyectos. México D.F.: McGraw-
Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. 
 
 
 
 93 
 
ANEXOS 
Anexo A. Cuestionario directores y ejecutivos de las cooperativas 
camaroneras. 
 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
CUESTIONARIO 
 
DIRIGIDO A: Presidentes, gerentes generales o gerentes financieros de las 
cooperativas productoras de camarón de la zona del Bajo Lempa. 
OBJETIVO: Obtener información relacionada a los proyectos de inversión para la 
producción de camarón marino y el uso de una metodología para evaluarlos. 
DATOS GENERALES:  
 Cargo que desempeña dentro de la 
cooperativa:________________________________ 
 Edad:__________________________________ 
 Nivel educativo: Educación básica                      Educación media       
                           Educación superior                    Otro ________________ 
INDICACIONES: Marque con una “X” la(s) respuesta(s) que considere conveniente 
1. ¿Cuánto tiempo tiene la asociación cooperativa de producir camarón marino? 
a) Menos de un año 
b) De un año a tres años 
c) De tres a cinco años 
d) De cinco a diez años 
e) Más de diez años 
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2. ¿La asociación cooperativa prepara estados financieros en cumplimientos a la 
normativa aplicable? 
Si    No                  
¿Porqué?______________________________________________________
_________________________________________________________________   
3. ¿La asociación cooperativa ha realizado recientemente inversiones en mejoras 
para la producción de camarón? 
Si    No 
4. Si la respuesta anterior es si, ¿hace cuantos años ejecutaron proyectos inversión? 
a) Hace menos de un año 
b) Hace dos años 
c) Hace tres años 
d) Hace más de tres años 
5. ¿La asociación cooperativa tiene proyecciones de inversión para el desarrollo de 
la producción de camarón? 
Si    No 
6. A su criterio y experiencia ¿Cuáles son las áreas en las que la asociación 
cooperativa debe invertir para la sostenibilidad del negocio y lograr crecimiento 
permanente? 
a) Inversión en maquinaria productiva 
b) Innovación y tecnologia (mejorar producción) 
c) Ampliación de área productiva 
d) Investigación científica 
e) Certificación de procesos productivos 
f) Expansión comercial del producto 
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7. ¿Cuenta la cooperativa con una herramienta metodológica que le permita evaluar 
los proyectos de inversión en los cuales debe invertir? 
Si    No 
Si su respuesta es Si describa brevemente como aplican la metodología: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8. ¿Cuáles de los siguientes indicadores financieros utilizan para aceptar o rechazar 
un proyecto de inversión? 
Valor Actual Neto (VAN)                         
            Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 
Período de recuperación de la inversión 
No utiliza ningún indicador 
Si utiliza otro tipo de indicador especifique: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9. ¿Cuenta la asociación cooperativa con personal financiero que aplique los 
criterios teóricos y metodológicos para evaluar proyectos de inversión y facilite 
la toma de decisiones?  
Si    No 
10. ¿Actualmente la asociación cooperativa posee financiamiento de terceros? 
Si    No 
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Si la respuesta es No, mencione el porqué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
11. ¿Cuál es la fuente de financiamiento externa con la cuenta la cooperativa? 
a) Banca Comercial 
b) Banco Hipotecario 
c) Banco de Fomento Agropecuario 
d) Sociedades, cooperativas de ahorro y crédito 
e) Ninguna 
f) Otro 
Especifique: _________________________________________________ 
12. Los proyectos de inversión para el desarrollo de producción de camarón 
ejecutados anteriormente ¿Quién los financió?  
a) Sistema financiero 
b) Gobierno 
c) Cooperación internacional 
d) Otro 
Especifique: _________________________________________________ 
  
13.  Si existiera una metodología para evaluar proyectos de inversión acuícola que le 
permita comprobar la rentabilidad del mismo ¿usted la consultaría? 
 
Si    No 
 
 
 
 
 
 
 
 
